


別表等目次

別表 1	避難指示等の経緯について	45
別図 1	避難指示区域の概念図及び区域見直しの状況	46
別図 2	汚染状況重点調査地域の指定状況（平成24年度末現在）	47
別表 2	福島県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	48
別表 3	平成23、24両年度における除染対策事業交付金の交付状況及び福島県の取崩し 状況並びに繰越状況	49
別表 4	福島県内の市町村における除染の進捗状況（平成25年6月末現在）	50
別表 5	県及び市町村が除染対策事業交付金以外に平成23、24両年度に除染等に要した 経費として受け入れた金額	57
別表 6	茨城県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	61
別表 7	栃木県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	61
別表 8	群馬県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	62
別表 9	埼玉県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	62
別表10	千葉県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）	62
別表11	茨城県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及び それに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）	63
別表12	栃木県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及び それに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）	64
別表13	群馬県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及び それに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）	65
別表14	埼玉県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及び それに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）	66
別表15	千葉県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及び それに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）	66
別表16	茨城県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施 状況（平成24年度末現在）	67
別表17	栃木県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施 状況（平成24年度末現在）	69
別表18	群馬県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施 状況（平成24年度末現在）	70
別表19	埼玉県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施 状況（平成24年度末現在）	71
別表20	千葉県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施 状況（平成24年度末現在）	72
別表21	茨城県等5県の平成23、24両年度における除染等の実施状況	73
別表22	茨城県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）	75
別表23	栃木県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）	78
別表24	群馬県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）	79
別表25	埼玉県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）	81
別表26	千葉県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）	84

別表1 避難指示等の経緯について

日 時	内 容
平成23年 3月11日 14時46分	東北地方太平洋沖地震発生
19時03分	原子力緊急事態宣言（福島第一原発）
21時23分	福島第一原発から半径3km圏内に避難指示 福島第一原発から半径10km圏内に屋内退避指示
23年 3月12日 5時44分	福島第一原発から半径10km圏内に避難指示
7時45分	原子力緊急事態宣言（福島第二原子力発電所） 福島第二原子力発電所から半径3km圏内に避難指示 福島第二原子力発電所から半径10km圏内に屋内退避指示
17時39分	福島第二原子力発電所から半径10km圏内に避難指示
18時25分	福島第一原発から半径20km圏内に避難指示
23年 3月15日 11時00分	福島第一原発から半径20～30km圏内に屋内退避指示
23年 4月21日	福島第二原子力発電所から半径10km圏内から半径8km圏内へ避難指示区域の変更 福島第一原発から半径20km圏内を警戒区域に設定 〔緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入禁止、又は当該区域からの退去を指示〕
23年 4月22日	福島第一原発から半径20～30km圏内に設定されていた屋内退避指示を解除し、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定 〔当該区域内における避難のための計画的な立退き若しくは常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を居住者等が行うように指示〕
23年 9月30日 18時11分	緊急時避難準備区域解除

(避難指示区域の概念図)



別図2 汚染状況重点調査地域の指定状況（平成24年度末現在）



（出典：環境省ホームページ）

別表2 福島県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
福島市	平成24年 5月15日	24年 5月21日	鮫川村	24年 8月 3日	24年 8月 3日
郡山市	24年12月25日	25年 1月 7日	玉川村	24年 7月 5日	24年 7月13日
須賀川市	24年 7月23日	24年 8月10日	平田村	24年 5月17日	24年 5月21日
相馬市	24年 9月 7日	24年 9月14日	浅川町	24年 7月11日	24年 7月13日
二本松市	24年 9月25日	24年10月 1日	古殿町	24年 7月 3日	24年 7月13日
伊達市	24年 8月 7日	24年 8月10日	小野町	24年 9月24日	24年10月 1日
本宮市	24年10月26日	24年11月 2日	広野町	24年 6月 7日	24年 6月11日
桑折町	24年 5月28日	24年 5月28日	新地町	24年 6月 8日	24年 6月11日
国見町	24年10月12日	24年10月19日	田村市	24年 7月 2日	24年 7月 3日
大玉村	24年 9月 5日	24年 9月 6日	川俣町	24年 9月10日	24年 9月14日
鏡石町	24年 6月29日	24年 7月 3日	川内村	24年 9月26日	24年10月 1日
天栄村	24年 5月18日	24年 5月21日	白河市	24年11月16日	24年11月22日
会津坂下町	24年 9月20日	24年 9月24日	石川町	24年11月19日	24年11月22日
湯川村	24年 7月11日	24年 7月13日	三春町	24年12月 7日	24年12月11日
会津美里町	24年 6月11日	24年 6月11日	南相馬市	25年 1月24日	25年 1月29日
西郷村	24年 7月10日	24年 7月13日	いわき市	25年 3月21日	25年 3月26日
泉崎村	24年 5月15日	24年 5月21日	矢吹町	24年 7月11日	24年 7月13日
中島村	24年 7月 4日	24年 7月13日	棚倉町	24年 7月 3日	24年 7月 3日

注(1) 汚染状況重点調査地域の指定を受けている町のうち、三島町、柳津町、塙町、矢祭町は、平成25年8月末時点で除染実施計画が策定されていない。

注(2) 平成23年12月に汚染状況重点調査地域の指定を受けた昭和村は、24年12月に同指定が解除されている。

別表3 平成23、24両年度における除染対策事業交付金の交付状況及び福島県の取崩し状況並びに繰越状況
(単位：円)

県市町村名	平成23年度 (A)	24年度 (B)	24年度のうち 翌年度繰越額 (C)	2か年度計 (A) + (B)	繰越率 (C) / (B) ×100
福島県	58,137,007	3,304,196,414	(1,811,289,650)	3,362,333,421	54.8%
福島市	2,269,897,991	61,381,715,536	(42,414,837,364)	63,651,613,527	69.1%
郡山市	319,248,617	32,191,571,271	(22,701,010,621)	32,510,819,888	70.5%
いわき市	11,172,144	12,521,473,549	(7,727,264,242)	12,532,645,693	61.7%
白河市	49,505,820	5,709,655,995	(2,002,042,653)	5,759,161,815	35.0%
須賀川市	26,152,750	2,865,599,903	(1,561,007,804)	2,891,752,653	54.4%
相馬市	63,919,490	1,640,071,705	(777,330,600)	1,703,991,195	47.3%
二本松市	131,421,742	11,778,505,923	(3,799,909,468)	11,909,927,665	32.2%
田村市	0	1,217,924,245	(0)	1,217,924,245	0.0%
南相馬市	301,138,650	8,450,220,969	(4,643,190,551)	8,751,359,619	54.9%
伊達市	1,106,635,571	32,137,463,600	(22,451,100,148)	33,244,099,171	69.8%
本宮市	17,284,700	3,623,623,665	(2,205,924,258)	3,640,908,365	60.8%
桑折町	174,544,275	4,238,756,852	(1,859,019,073)	4,413,301,127	43.8%
国見町	42,474,362	1,288,092,016	(198,232,125)	1,330,566,378	15.3%
川俣町	6,646,500	13,536,209,889	(4,202,180,470)	13,542,856,389	31.0%
大玉村	20,778,549	3,012,024,069	(1,277,292,373)	3,032,802,618	42.4%
鏡石町	26,947,945	200,322,575	(137,053,795)	227,270,520	68.4%
天栄村	0	902,491,522	(768,845,856)	902,491,522	85.1%
会津坂下町	0	99,367,500	(77,497,500)	99,367,500	77.9%
湯川村	7,028,107	195,294,994	(0)	202,323,101	0.0%
会津美里町	0	341,100,000	(304,497,901)	341,100,000	89.2%
西郷村	77,112,420	2,575,971,644	(1,013,047,000)	2,653,084,064	39.3%
泉崎村	5,084,145	2,393,661,250	(1,362,422,654)	2,398,745,395	56.9%
中島村	0	229,593,517	(200,114,000)	229,593,517	87.1%
矢吹町	0	745,191,771	(358,411,088)	745,191,771	48.0%
棚倉町	0	168,574,485	(90,779,185)	168,574,485	53.8%
鮫川村	1,398,388	71,301,562	(0)	72,699,950	0.0%
石川町	18,687,254	14,318,641	(5,526,272)	33,005,895	38.5%
玉川村	47,059,000	60,444,850	(30,168,914)	107,503,850	49.9%
平田村	0	138,277,921	(71,006,311)	138,277,921	51.3%
浅川町	0	13,463,000	(0)	13,463,000	0.0%
古殿町	3,990,000	70,924,841	(9,858,550)	74,914,841	13.8%
三春町	0	965,904,389	(489,169,695)	965,904,389	50.6%
小野町	0	8,859,900	(8,859,900)	8,859,900	100.0%
広野町	510,459,490	9,876,936,906	(1,907,114,450)	10,387,396,396	19.3%
川内村	1,320,736,855	7,860,697,800	(1,490,380,400)	9,181,434,655	18.9%
新地町	51,215,850	322,671,600	(131,990,045)	373,887,450	40.9%
市町村計	6,610,540,615	222,848,279,855	(126,277,085,266)	229,458,820,470	56.6%
合 計	6,668,677,622	226,152,476,269	(128,088,374,916)	232,821,153,891	56.6%

注(1) 繰越率は、平成24年度の交付額に対する繰越額の割合である。

注(2) 福島県の繰越額には、上記の他に予算繰越額31,759,237,184円がある。

別表4 福島県内の市町村における除染の進捗状況（平成25年 6月末現在）

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
福島市	公共施設（施設）	1,061	938	88.4 %	749	70.5 %
	住 宅（戸）	39,285	39,285	100 %	10,101	25.7 %
	市町村道（km）	89.4	89.4	100 %	89.4	100 %
	県 道（路線）	41	2	4.8 %	1	2.4 %
	水 田（ha）	2,361.0	2,361.0	100 %	2,361.0	100 %
	畑 地（ha）	1,472.0	888.0	60.3 %	888.0	60.3 %
	樹 園 地（ha）	2,034.8	2,034.8	100 %	2,030.0	99.7 %
	牧 草 地（ha）	120.0	81.8	68.1 %	56.5	47.0 %
	森 林（ha）	1,271.5	7.6	0.5 %	7.6	0.5 %
郡山市	公共施設（施設）	1,078	935	86.7 %	725	67.2 %
	住 宅（戸）	49,141	19,141	38.9 %	7,771	15.8 %
	市町村道（km）	1,272.8	2.6	0.2 %	2.6	0.2 %
	県 道（路線）	45	0	0 %	0	0 %
	水 田（ha）	1,126.0	1,126.0	100 %	566.0	50.2 %
	畑 地（ha）	1.0	1.0	100 %	1.0	100 %
	樹 園 地（ha）	101.9	101.9	100 %	65.0	63.7 %
	牧 草 地（ha）	279.5	279.5	100 %	159.5	57.0 %
	森 林（ha）	5.0	5.0	100 %	5.0	100 %
いわき市	公共施設（施設）	474	370	78.0 %	338	71.3 %
	住 宅（戸）	49,011	9,492	19.3 %	355	0.7 %
	市町村道（km）	—	—	—	—	—
	県 道（路線）	48	0	0 %	0	0 %
	水 田（ha）	844.9	217.1	25.6 %	0	0 %
	畑 地（ha）					
	樹 園 地（ha）					
	牧 草 地（ha）					
	森 林（ha）	1,031.3	409.3	39.6 %	0.2	0.0 %
白河市	公共施設（施設）	436	231	52.9 %	197	45.1 %
	住 宅（戸）	4,600	1,227	26.6 %	266	5.7 %
	市町村道（km）	392.0	134.0	34.1 %	59.0	15.0 %
	県 道（路線）	21	4	19.0 %	0	0 %
	水 田（ha）	9.0	5.0	55.5 %	5.0	55.5 %
	畑 地（ha）	8.4	0.4	4.7 %	0.4	4.7 %
	樹 園 地（ha）	41.9	32.0	76.3 %	32.0	76.3 %
	牧 草 地（ha）	43.8	40.0	91.3 %	40.0	91.3 %
	森 林（ha）	20.9	20.9	100 %	10.2	48.8 %
須賀川市	公共施設（施設）	268	201	75.0 %	137	51.1 %
	住 宅（戸）	4,562	2,399	52.5 %	312	6.8 %
	市町村道（km）	225.0	194.7	86.5 %	2.5	1.1 %
	県 道（路線）	24	0	0 %	0	0 %
	水 田（ha）	713.0	513.0	71.9 %	513.0	71.9 %
	畑 地（ha）	—	—	—	—	—
	樹 園 地（ha）	135.3	135.3	100 %	135.3	100 %
	牧 草 地（ha）	19.0	19.0	100 %	19.0	100 %
	森 林（ha）	6.4	6.4	100 %	2.8	43.7 %
相馬市	公共施設（施設）	62	48	77.4 %	43	69.3 %
	住 宅（戸）	1,023	554	54.1 %	306	29.9 %
	市町村道（km）	18.0	18.0	100 %	16.0	88.8 %
	県 道（路線）	13	0	0 %	0	0 %
	水 田（ha）	73.0	73.0	100 %	32.0	43.8 %
	畑 地（ha）	19.0	19.0	100 %	0	0 %
	樹 園 地（ha）	43.8	43.8	100 %	43.8	100 %
	牧 草 地（ha）	200.4	200.4	100 %	0	0 %
	森 林（ha）	—	—	—	—	—

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
二本松市	公共施設 (施設)	164	131	79.8 %	86	52.4 %
	住 宅 (戸)	20,000	10,581	52.9 %	3,882	19.4 %
	市町村道 (km)	400.0	252.6	63.1 %	141.5	35.3 %
	県 道 (路線)	22	16	72.7 %	0	0 %
	水 田 (ha)	2,333.0	2,333.0	100 %	2,328.2	99.7 %
	畑 地 (ha)	38.0	38.0	100 %	38.0	100 %
	樹 園 地 (ha)	69.0	69.0	100 %	69.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	762.1	762.1	100 %	502.1	65.8 %
	森 林 (ha)	138.0	88.0	63.7 %	85.7	62.1 %
田村市	公共施設 (施設)	156	147	94.2 %	58	37.1 %
	住 宅 (戸)	2,692	2,692	100 %	63	2.3 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	20	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	827.4	827.4	100 %	434.4	52.5 %
	畑 地 (ha)	388.1	388.1	100 %	130.1	33.5 %
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	441.0	441.0	100 %	40.0	9.0 %
	森 林 (ha)	346.3	346.3	100 %	3.3	0.9 %
南相馬市	公共施設 (施設)	164	137	83.5 %	134	81.7 %
	住 宅 (戸)	14,728	769	5.2 %	585	3.9 %
	市町村道 (km)	104.0	104.0	100 %	83.0	79.8 %
	県 道 (路線)	18	3	16.6 %	0	0 %
	水 田 (ha)	12.6	12.6	100 %	12.6	100 %
	畑 地 (ha)	0.2	0.2	100 %	0.2	100 %
	樹 園 地 (ha)	17.8	17.8	100 %	17.8	100 %
	牧 草 地 (ha)	0.4	0.4	100 %	0.4	100 %
	森 林 (ha)	調整中	住宅に含む	—	16.0	—
伊達市	公共施設 (施設)	648	414	63.8 %	297	45.8 %
	住 宅 (戸)	22,038	22,038	100 %	4,941	22.4 %
	市町村道 (km)	741.6	692.4	93.3 %	257.1	34.6 %
	県 道 (路線)	24	14	58.3 %	1	4.1 %
	水 田 (ha)	1,300.0	1,300.0	100 %	1,300.0	100 %
	畑 地 (ha)	0.6	0.6	100 %	0.6	100 %
	樹 園 地 (ha)	1,630.0	1,630.0	100 %	1,630.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	43.3	22.3	51.5 %	8.0	18.4 %
	森 林 (ha)	0.5	0.5	100 %	0.5	100 %
本宮市	公共施設 (施設)	227	119	52.4 %	113	49.7 %
	住 宅 (戸)	2,800	1,179	42.1 %	550	19.6 %
	市町村道 (km)	344.0	0	0 %	0	0 %
	県 道 (路線)	13	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	18.4	18.4	100 %	18.4	100 %
	畑 地 (ha)	202.0	2.0	0.9 %	2.0	0.9 %
	樹 園 地 (ha)	12.0	12.0	100 %	12.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	84.0	84.0	100 %	84.0	100 %
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
桑折町	公共施設 (施設)	346	249	71.9 %	60	17.3 %
	住 宅 (戸)	3,800	2,586	68.0 %	349	9.1 %
	市町村道 (km)	207.0	57.0	27.5 %	16.5	7.9 %
	県 道 (路線)	4	2	50.0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	439.7	439.7	100 %	439.7	100 %
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	380.0	380.0	100 %	380.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	5.5	5.5	100 %	5.5	100 %

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
国見町	公共施設 (施設)	49	47	95.9 %	29	59.1 %
	住 宅 (戸)	1,000	0	0 %	0	0 %
	市町村道 (km)	30.0	0	0 %	0	0 %
	県 道 (路線)	6	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	889.0	889.0	100 %	889.0	100 %
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	407.9	404.9	99.2 %	404.9	99.2 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	14.4	14.4	100 %	12.7	88.1 %
川俣町	公共施設 (施設)	39	20	51.2 %	19	48.7 %
	住 宅 (戸)	7,248	1,840	25.3 %	1,832	25.2 %
	市町村道 (km)	346.0	204.0	58.9 %	166.0	47.9 %
	県 道 (路線)	7	4	57.1 %	0	0 %
	水 田 (ha)	299.2	298.4	99.7 %	290.2	96.9 %
	畑 地 (ha)	265.4	261.3	98.4 %	237.4	89.4 %
	樹 園 地 (ha)	5.0	5.0	100 %	5.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
大玉村	公共施設 (施設)	69	58	84.0 %	52	75.3 %
	住 宅 (戸)	2,317	1,469	63.4 %	601	25.9 %
	市町村道 (km)	40.0	6.0	15.0 %	6.0	15.0 %
	県 道 (路線)	6	2	33.3 %	1	16.6 %
	水 田 (ha)	98.8	98.8	100 %	98.8	100 %
	畑 地 (ha)	29.7	19.7	66.3 %	19.7	66.3 %
	樹 園 地 (ha)	8.9	8.9	100 %	8.9	100 %
	牧 草 地 (ha)	263.0	228.0	86.6 %	228.0	86.6 %
	森 林 (ha)	30.0	0	0 %	0	0 %
鏡石町	公共施設 (施設)	33	13	39.3 %	11	33.3 %
	住 宅 (戸)	303	103	33.9 %	3	0.9 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	5	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	88.0	18.0	20.4 %	18.0	20.4 %
	畑 地 (ha)	30.0	0	0 %	0	0 %
	樹 園 地 (ha)	48.4	48.4	100 %	48.4	100 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
天栄村	公共施設 (施設)	22	8	36.3 %	5	22.7 %
	住 宅 (戸)	761	98	12.8 %	8	1.0 %
	市町村道 (km)	83.0	4.0	4.8 %	0.1	0.1 %
	県 道 (路線)	10	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	4.7	1.1	23.4 %	0.1	2.1 %
会津坂下町	公共施設 (施設)	87	14	16.0 %	0	0 %
	住 宅 (戸)	1,727	853	49.3 %	0	0 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	16	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
湯川村	公共施設 (施設)	42	41	97.6 %	41	97.6 %
	住 宅 (戸)	481	481	100 %	481	100 %
	市町村道 (km)	42.8	42.8	100 %	42.8	100 %
	県 道 (路線)	6	5	83.3 %	5	83.3 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
柳津町	公共施設 (施設)	—	—	—	—	—
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	—	—	—	—	—
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
三島町	公共施設 (施設)	(6)	(6)	(100 %)	(6)	(100 %)
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	—	—	—	—	—
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
会津美里町	公共施設 (施設)	28	20	71.4 %	7	25.0 %
	住 宅 (戸)	480	465	96.8 %	205	42.7 %
	市町村道 (km)	4.0	2.0	50.0 %	0.3	7.5 %
	県 道 (路線)	16	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
西郷村	公共施設 (施設)	138	32	23.1 %	26	18.8 %
	住 宅 (戸)	2,662	912	34.2 %	4	0.1 %
	市町村道 (km)	50.0	25.0	50.0 %	25.0	50.0 %
	県 道 (路線)	6	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	23.0	23.0	100 %	23.0	100 %
	畑 地 (ha)	40.0	40.0	100 %	40.0	100 %
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	145.0	104.0	71.7 %	104.0	71.7 %
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
泉崎村	公共施設 (施設)	8	7	87.5 %	7	87.5 %
	住 宅 (戸)	2,000	519	25.9 %	268	13.4 %
	市町村道 (km)	135.2	55.2	40.8 %	1.0	0.7 %
	県 道 (路線)	3	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	17.0	17.0	100 %	0	0 %

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
中島村	公共施設 (施設)	22	4	18.1 %	1	4.5 %
	住 宅 (戸)	853	250	29.3 %	0	0 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	5	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
矢吹町	公共施設 (施設)	32	12	37.5 %	8	25.0 %
	住 宅 (戸)	350	136	38.8 %	50	14.2 %
	市町村道 (km)	13.0	0	0 %	0	0 %
	県 道 (路線)	10	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	132.0	132.0	100 %	132.0	100 %
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
棚倉町	公共施設 (施設)	25	13	52.0 %	2	8.0 %
	住 宅 (戸)	55	19	34.5 %	0	0 %
	市町村道 (km)	3.0	0	0 %	0	0 %
	県 道 (路線)	13	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	1.0	1.0	100 %	1.0	100 %
矢祭町	公共施設 (施設)	—	—	—	—	—
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	—	—	—	—	—
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
塙町	公共施設 (施設)	(8)	(8)	(100 %)	(8)	(100 %)
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	—	—	—	—	—
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
鯨川村	公共施設 (施設)	6	5	83.3 %	5	83.3 %
	住 宅 (戸)	88	0	0 %	0	0 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	7	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	138.0	68.0	49.2 %	68.0	49.2 %
	森 林 (ha)	15.0	15.0	100 %	15.0	100 %

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
石川町	公共施設 (施設)	23	16	69.5 %	16	69.5 %
	住 宅 (戸)	5	5	100 %	5	100 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	13	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	35.0	35.0	100 %	35.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	2.2	2.2	100 %	2.2	100 %
玉川村	公共施設 (施設)	12	8	66.6 %	8	66.6 %
	住 宅 (戸)	80	0	0 %	0	0 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	9	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
平田村	公共施設 (施設)	8	6	75.0 %	0	0 %
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	5	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	152.4	152.4	100 %	152.4	100 %
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
浅川町	公共施設 (施設)	7	6	85.7 %	6	85.7 %
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	8	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
古殿町	公共施設 (施設)	6	5	83.3 %	5	83.3 %
	住 宅 (戸)	29	7	24.1 %	7	24.1 %
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	7	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	4.6	4.6	100 %	4.6	100 %
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
三春町	公共施設 (施設)	74	68	91.8 %	67	90.5 %
	住 宅 (戸)	1,235	352	28.5 %	28	2.2 %
	市町村道 (km)	115.0	115.0	100 %	115.0	100 %
	県 道 (路線)	14	1	7.1 %	1	7.1 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	260.0	260.0	100 %	70.0	26.9 %
	樹 園 地 (ha)	15.7	15.7	100 %	14.7	93.6 %
	牧 草 地 (ha)	60.0	60.0	100 %	60.0	100 %
	森 林 (ha)	32.4	32.4	100 %	17.0	52.4 %

市町村名	対 象 施 設	計 画 数 量	発注数量	計画数量に対する 発注数量の割合	除染実施数量	計画数量に対する 除染実施数量の割合
小野町	公共施設 (施設)	36	10	27.7 %	9	25.0 %
	住 宅 (戸)	538	0	0 %	0	0 %
	市町村道 (km)	71.0	0	0 %	0	0 %
	県 道 (路線)	10	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	2.0	0	0 %	0	0 %
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	20.0	0	0 %	0	0 %
広野町	公共施設 (施設)	57	57	100 %	54	94.7 %
	住 宅 (戸)	1,908	1,908	100 %	1,852	97.0 %
	市町村道 (km)	117.0	117.0	100 %	73.9	63.1 %
	県 道 (路線)	6	5	83.3 %	0	0 %
	水 田 (ha)	330.2	330.2	100 %	229.4	69.4 %
	畑 地 (ha)	72.6	72.6	100 %	61.2	84.2 %
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	78.9	78.9	100 %	71.1	90.1 %
川内村	公共施設 (施設)	17	15	88.2 %	15	88.2 %
	住 宅 (戸)	1,064	1,061	99.7 %	1,061	99.7 %
	市町村道 (km)	174.0	51.0	29.3 %	0	0 %
	県 道 (路線)	4	3	75.0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	501.0	454.0	90.6 %	452.0	90.2 %
	畑 地 (ha)	158.0	158.0	100 %	92.0	58.2 %
	樹 園 地 (ha)	—	—	—	—	—
	牧 草 地 (ha)	95.0	95.0	100 %	65.0	68.4 %
	森 林 (ha)	312.0	住宅に含む	—	145.0	46.4 %
新地町	公共施設 (施設)	24	10	41.6 %	9	37.5 %
	住 宅 (戸)	—	—	—	—	—
	市町村道 (km)	—	—	—	—	—
	県 道 (路線)	6	0	0 %	0	0 %
	水 田 (ha)	—	—	—	—	—
	畑 地 (ha)	—	—	—	—	—
	樹 園 地 (ha)	35.0	35.0	100 %	35.0	100 %
	牧 草 地 (ha)	—	—	—	—	—
	森 林 (ha)	—	—	—	—	—
計	公共施設 (施設)	5,948	4,415	74.2 %	3,339	56.1 %
	住 宅 (戸)	238,864	122,421	51.2 %	35,886	15.0 %
	市町村道 (km)	5,017.8	2,166.7	43.1 %	1,097.7	21.8 %
	県 道 (路線)	491	61	12.4 %	9	1.8 %
	水 田 (ha)	12,421.2	11,469.6	92.3 %	10,142.7	81.6 %
	畑 地 (ha)	2,985.0	2,148.9	71.9 %	1,580.6	52.9 %
	樹 園 地 (ha)	5,022.4	5,009.5	99.7 %	4,966.8	98.8 %
	牧 草 地 (ha)	2,851.5	2,642.5	92.6 %	1,591.5	55.8 %
	森 林 (ha)	3,353.0	1,051.5	31.3 %	400.9	11.9 %

注(1) 計画数量は、平成25年度末までの計画数量の累計である。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、福島県が実施する除染については、当該市町村において計上している。

注(3) 対象施設を複数回にわたって除染した場合は、除染実施数量を重複計上せず、計画数量に対する発注数量及び除染実施数量の割合を計上している。

注(4) 三島町、塙町の括弧書きは、放射性物質汚染対処特措法の枠組み以外で実施された除染であり、計には含まない。

注(5) 計画数量が未定となっている場合については、発注数量を計画数量として、計画数量に対する発注数量の割合及び計画数量に対する除染実施数量の割合を算出している。

注(6) 森林の発注数量を住宅の発注数量に含めているため、森林の発注数量が不明となっている場合については、住宅において発注数量を計上するとともに、計画数量に対する発注数量の割合を算出している。

注(7) いわき市の畑地、樹園地及び牧草地の計画数量については、水田に含めていて不明となっていることから、計画数量を一括して記載するとともに、これに対する発注数量とその割合を記載している。

別表5 県及び市町村が除染対策事業交付金以外に平成23、24両年度に除染等に要した経費として
受け入れた金額

(単位：円)

県市町村名	年度	低減対策緊急 補助金	福島県民健康管 理基金からの交 付	特別交付税	震災復興特別 交付税	文部科学省の 補助金	厚生労働省の 補助金	計
福島県	平成 23	0	430,342,266	51,743,000	38,737,000	592,344,000	4,057,000	1,117,223,266
	24	0	0	0	△ 23,622,000	0	0	△ 23,622,000
	計	0	430,342,266	51,743,000	15,115,000	592,344,000	4,057,000	1,093,601,266
福島市	23	10,423,350	720,372,000	0	0	803,542,000	23,275,000	1,557,612,350
	24	8,872,500	245,978,000	0	0	0	0	254,850,500
	計	19,295,850	966,350,000	0	0	803,542,000	23,275,000	1,812,462,850
会津若松市	23	0	11,692,000	0	2,588,000	0	0	14,280,000
	24	0	4,961,000	0	0	0	0	4,961,000
	計	0	16,653,000	0	2,588,000	0	0	19,241,000
郡山市	23	0	756,096,000	0	0	420,194,000	0	1,176,290,000
	24	0	295,356,000	0	0	0	0	295,356,000
	計	0	1,051,452,000	0	0	420,194,000	0	1,471,646,000
いわき市	23	0	579,169,000	0	9,028,000		0	588,197,000
	24	0	67,760,000	0	20,946,000		0	88,706,000
	計	0	646,929,000	0	29,974,000	0	0	676,903,000
白河市	23	1,809,010	145,229,000	0	0	34,254,000	2,141,000	183,433,010
	24	917,307	27,852,000	0	0	0	0	28,769,307
	計	2,726,317	173,081,000	0	0	34,254,000	2,141,000	212,202,317
須賀川市	23	359,100	82,579,125	0	7,974,000	37,671,000	2,641,000	131,224,225
	24	0	2,427,000	0	29,857,000	0	0	32,284,000
	計	359,100	85,006,125	0	37,831,000	37,671,000	2,641,000	163,508,225
喜多方市	23	0	12,267,000	185,000	1,035,000	0	0	13,487,000
	24	0	3,612,000	0	558,000	0	0	4,170,000
	計	0	15,879,000	185,000	1,593,000	0	0	17,657,000
相馬市	23	0	13,043,000	0	0	1,487,000	0	14,530,000
	24	0	877,000	0	0	0	0	877,000
	計	0	13,920,000	0	0	1,487,000	0	15,407,000
二本松市	23	0	113,426,000	0	0	10,338,000	824,000	124,588,000
	24	0	101,602,450	0	156,975,000	258,833,000	5,767,000	523,177,450
	計	0	215,028,450	0	156,975,000	269,171,000	6,591,000	647,765,450
田村市	23	0	78,626,000	0	0	1,048,000	522,000	80,196,000
	24	0	1,338,000	0	0	0	0	1,338,000
	計	0	79,964,000	0	0	1,048,000	522,000	81,534,000
南相馬市	23	310,117	226,150,000	0	0	151,988,000	3,963,000	382,411,117
	24	0	13,778,900	0	0	0	0	13,778,900
	計	310,117	239,928,900	0	0	151,988,000	3,963,000	396,190,017
伊達市	23	0	193,976,000	0	0	246,713,000	6,987,000	447,676,000
	24	0	10,347,000	0	47,226,000	0	0	57,573,000
	計	0	204,323,000	0	47,226,000	246,713,000	6,987,000	505,249,000
本宮市	23	0	122,939,000	0	0	65,843,000	12,603,000	201,385,000
	24	0	89,506,500	0	12,280,000	0	0	101,786,500
	計	0	212,445,500	0	12,280,000	65,843,000	12,603,000	303,171,500
桑折町	23	0	12,220,000	0	0	27,672,000	376,000	40,268,000
	24	0	22,191,000	0	0	0	0	22,191,000
	計	0	34,411,000	0	0	27,672,000	376,000	62,459,000

県市町村名	年度	低減対策緊急補助金	福島県民健康管理基金からの交付	特別交付税	震災復興特別交付税	文部科学省の補助金	厚生労働省の補助金	計
国見町	23	0	31,026,000	0	231,000	3,491,000	750,000	35,498,000
	24	0	4,076,000	0	1,405,000	0	0	5,481,000
	計	0	35,102,000	0	1,636,000	3,491,000	750,000	40,979,000
川俣町	23	0	55,924,000	0	0	15,199,000	550,000	71,673,000
	24	817,108	0	0	0	0	0	817,108
	計	817,108	55,924,000	0	0	15,199,000	550,000	72,490,108
大玉村	23	0	7,496,000	269,000	7,397,000	7,632,000	0	22,794,000
	24	0	7,118,000	0	81,000	0	0	7,199,000
	計	0	14,614,000	269,000	7,478,000	7,632,000	0	29,993,000
鏡石町	23	1,716,802	19,021,000	124,000	0	0	0	20,861,802
	24	0	1,462,000	0	0	0	0	1,462,000
	計	1,716,802	20,483,000	124,000	0	0	0	22,323,802
天栄村	23	0	24,324,000	0	0	14,822,000	630,000	39,776,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	24,324,000	0	0	14,822,000	630,000	39,776,000
下郷町	23	0	3,359,000	0	0	0	0	3,359,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	3,359,000	0	0	0	0	3,359,000
檜枝岐村	23	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
只見町	23	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	709,000	0	0	709,000
	計	0	0	0	709,000	0	0	709,000
南会津町	23	0	2,657,000	84,000	28,000	0	0	2,769,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	2,657,000	84,000	28,000	0	0	2,769,000
北塩原村	23	0	2,293,000	0	1,000	0	0	2,294,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	2,293,000	0	1,000	0	0	2,294,000
西会津町	23	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	537,000	0	32,000	0	0	569,000
	計	0	537,000	0	32,000	0	0	569,000
磐梯町	23	0	0	250,000	753,000	0	0	1,003,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	250,000	753,000	0	0	1,003,000
猪苗代町	23	0	202,000	410,000	0	0	0	612,000
	24	0	3,632,000	0	6,466,000	0	0	10,098,000
	計	0	3,834,000	410,000	6,466,000	0	0	10,710,000
会津坂下町	23	0	3,168,000	0	0	0	0	3,168,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	3,168,000	0	0	0	0	3,168,000
湯川村	23	0	2,323,000	0	0	0	0	2,323,000
	24	0	500,000	0	0	0	0	500,000
	計	0	2,823,000	0	0	0	0	2,823,000
柳津町	23	0	2,484,000	178,000	437,000	0	0	3,099,000
	24	5,739,911	1,132,000	0	0	0	0	6,871,911
	計	5,739,911	3,616,000	178,000	437,000	0	0	9,970,911

県市町村名	年度	低減対策緊急補助金	福島県民健康管理基金からの交付	特別交付税	震災復興特別交付税	文部科学省の補助金	厚生労働省の補助金	計
三島町	23	0	3,428,000	1,232,000	△ 436,000	0	0	4,224,000
	24	0	532,000	0	777,000	0	0	1,309,000
	計	0	3,960,000	1,232,000	341,000	0	0	5,533,000
金山町	23	0	1,853,000	86,000	0	0	0	1,939,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	1,853,000	86,000	0	0	0	1,939,000
昭和村	23	0	2,550,000	102,000	△ 9,000	0	0	2,643,000
	24	0	0	0	360,000	0	0	360,000
	計	0	2,550,000	102,000	351,000	0	0	3,003,000
会津美里町	23	0	5,279,000	2,011,000	△ 497,000	0	0	6,793,000
	24	2,938,171	0	0	1,861,000	0	0	4,799,171
	計	2,938,171	5,279,000	2,011,000	1,364,000	0	0	11,592,171
西郷村	23	0	43,188,000	0	0	4,374,000	876,000	48,438,000
	24	0	1,259,000	0	0	0	0	1,259,000
	計	0	44,447,000	0	0	4,374,000	876,000	49,697,000
泉崎村	23	0	64,816,000	0	0	0	0	64,816,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	64,816,000	0	0	0	0	64,816,000
中島村	23	0	15,583,000	0	0	0	0	15,583,000
	24	0	289,000	0	0	0	0	289,000
	計	0	15,872,000	0	0	0	0	15,872,000
矢吹町	23	0	50,672,000	0	0	0	0	50,672,000
	24	0	19,558,000	0	0	0	0	19,558,000
	計	0	70,230,000	0	0	0	0	70,230,000
棚倉町	23	0	47,278,000	0	0	0	0	47,278,000
	24	0	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
	計	0	51,328,000	0	0	0	0	51,328,000
矢祭町	23	0	819,000	0	0	0	0	819,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	819,000	0	0	0	0	819,000
塙町	23	0	5,155,000	0	1,344,000	0	0	6,499,000
	24	0	5,065,000	0	0	0	0	5,065,000
	計	0	10,220,000	0	1,344,000	0	0	11,564,000
鮫川村	23	0	5,621,000	44,000	91,000	0	0	5,756,000
	24	0	1,436,000	0	0	0	0	1,436,000
	計	0	7,057,000	44,000	91,000	0	0	7,192,000
石川町	23	0	33,093,000	1,000	28,000	0	0	33,122,000
	24	0	4,137,000	0	8,477,000	0	0	12,614,000
	計	0	37,230,000	1,000	8,505,000	0	0	45,736,000
玉川村	23	0	7,987,000	0	0	0	0	7,987,000
	24	0	0	0	262,000	0	0	262,000
	計	0	7,987,000	0	262,000	0	0	8,249,000
平田村	23	0	3,084,000	155,000	58,000	0	0	3,297,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	3,084,000	155,000	58,000	0	0	3,297,000
浅川町	23	0	4,142,000	0	0	0	0	4,142,000
	24	0	3,590,000	0	0	0	0	3,590,000
	計	0	7,732,000	0	0	0	0	7,732,000

県市町村名	年度	低減対策緊急補助金	福島県民健康管理基金からの交付	特別交付税	震災復興特別交付税	文部科学省の補助金	厚生労働省の補助金	計
古殿町	23	0	6,622,000	0	0	0	0	6,622,000
	24	0	871,000	0	22,793,000	0	0	23,664,000
	計	0	7,493,000	0	22,793,000	0	0	30,286,000
三春町	23	2,896,965	46,977,000	0	4,146,000	3,998,000	0	58,017,965
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,896,965	46,977,000	0	4,146,000	3,998,000	0	58,017,965
小野町	23	9,056,558	21,466,000	64,000	111,000	0	0	30,697,558
	24	22,478,700	9,000,000	0	0	0	0	31,478,700
	計	31,535,258	30,466,000	64,000	111,000	0	0	62,176,258
広野町	23	0	0	0	114,506,000		0	114,506,000
	24	0	0	0	4,466,000		0	4,466,000
	計	0	0	0	118,972,000	0	0	118,972,000
檜葉町	23	0	0	0	0		0	0
	24	0	0	0	264,000		0	264,000
	計	0	0	0	264,000	0	0	264,000
川内村	23	0	7,066,000	0	0	0	0	7,066,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	7,066,000	0	0	0	0	7,066,000
大熊町	23	0	145,000	0	0	0	0	145,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	145,000	0	0	0	0	145,000
浪江町	23	0	927,000	0	0	3,929,000	0	4,856,000
	24	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	927,000	0	0	3,929,000	0	4,856,000
葛尾村	23	0	0	0	0		0	0
	24	0	0	0	1,173,000		0	1,173,000
	計	0	0	0	1,173,000	0	0	1,173,000
新地町	23	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	494,000	0	0	494,000
	計	0	0	0	494,000	0	0	494,000
合計	23	26,571,902	4,030,154,391	56,938,000	187,551,000	2,446,539,000	60,195,000	6,807,949,293
	24	41,763,697	955,830,850	0	293,840,000	258,833,000	5,767,000	1,556,034,547
	計	68,335,599	4,985,985,241	56,938,000	481,391,000	2,705,372,000	65,962,000	8,363,983,840

- 注(1) 震災復興特別交付税は、見込額を基礎に交付した後に、実際に要した額を基礎に過大過小算定を行っているため、負数となる場合がある。
- 注(2) 福島県民健康管理基金からの交付は、平成23年度第2次補正において内閣府が予算措置して福島県に交付し、同県が福島県民健康管理基金に造成した資金を原資として交付された金額である。
- 注(3) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県から提出を受けた調書に基づき集計している。

別表6 茨城県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
日立市	平成24年 3月28日	24年 3月30日	ひたちなか市	24年 4月25日	24年 4月26日
土浦市	24年 4月20日	24年 4月25日	鹿嶋市	24年 3月28日	24年 3月30日
龍ヶ崎市	24年 4月20日	24年 4月25日	守谷市	24年 3月23日	24年 3月28日
常総市	24年 3月28日	24年 3月30日	稲敷市	24年 3月23日	24年 3月28日
常陸太田市	24年 4月26日	24年 4月26日	つくばみらい市	24年 3月30日	24年 3月30日
高萩市	24年 4月25日	24年 4月26日	東海村	24年 3月26日	24年 3月28日
北茨城市	24年 4月25日	24年 4月26日	美浦村	24年 4月25日	24年 4月26日
取手市	24年 4月19日	24年 4月25日	阿見町	24年 4月19日	24年 4月25日
牛久市	24年 5月25日	24年 5月28日	利根町	24年 5月17日	24年 5月21日
つくば市	24年 9月 5日	24年 9月 6日			

（注） 汚染状況重点調査地域の指定を受けている鉾田市については、平成25年8月末時点で除染実施計画が策定されていない。

別表7 栃木県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
佐野市	平成24年 5月21日	24年 5月24日	矢板市	24年 3月28日	24年 3月30日
鹿沼市	24年 4月26日	24年 4月26日	那須塩原市	24年 4月 9日	24年 4月13日
日光市	24年 3月30日	24年 4月26日	塩谷町	24年 5月30日	24年 5月31日
大田原市	24年 3月29日	24年 3月30日	那須町	24年 4月19日	24年 4月26日

別表8 群馬県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
桐生市	平成24年 5月22日	24年 5月24日	中之条町	24年 4月20日	24年 5月21日
沼田市	24年 4月25日	24年 4月26日	高山村	24年 3月29日	24年 3月30日
渋川市	24年 3月28日	24年 3月30日	東吾妻町	24年 5月16日	24年 5月21日
みどり市	24年 4月23日	24年 4月25日	川場村	24年 5月23日	24年 5月28日
下仁田町	24年 4月 2日	24年 4月13日			

注(1) 汚染状況重点調査地域の指定を受けている安中市については、平成25年8月末時点で除染実施計画が策定されていない。

注(2) 23年12月に汚染状況重点調査地域の指定を受けた片品村及びみなかみ町は、24年12月に同指定が解除されている。

別表9 埼玉県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
三郷市	平成24年 3月26日	24年 5月31日	吉川市	24年 3月23日	24年 3月28日

別表10 千葉県内の汚染状況重点調査地域に係る除染実施計画の策定状況（当初）

市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日	市町村名	環境省に対する 協議年月日	環境省の了承 年 月 日
松戸市	平成24年 3月 1日	24年 3月28日	我孫子市	24年 3月23日	24年 4月13日
野田市	24年 5月10日	24年 5月21日	鎌ヶ谷市	24年 4月16日	24年 4月25日
佐倉市	24年 4月23日	24年 4月26日	印西市	24年 4月26日	24年 4月26日
柏市	24年 3月12日	24年 3月15日	白井市	24年 4月24日	24年 4月26日
流山市	24年 2月24日	24年 2月29日			

別表11 茨城県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及びそれに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）（単位：円）

地方公共団体名	年度	交付対象事業に要したとした実績額							補助金の額の確定額
		計画策定	除染事業	地域活動支援	生活環境再生	専門家派遣	事後モニタリング	計	
茨城県	平成23	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市	23	16,134,517	30,242,059	0	0	0	0	46,376,576	46,376,576
	24	0	177,574,950	0	5,208,000	0	0	182,782,950	172,538,910
	計	16,134,517	207,817,009	0	5,208,000	0	0	229,159,526	218,915,486
土浦市	23	11,412,363	10,176,446	0	0	0	0	21,588,809	21,588,809
	24	0	39,907,265	0	0	0	0	39,907,265	39,907,265
	計	11,412,363	50,083,711	0	0	0	0	61,496,074	61,496,074
龍ヶ崎市	23	6,232,848	9,625,959	0	0	0	0	15,858,807	15,858,807
	24	0	23,105,054	0	0	0	231,353	23,336,407	23,336,407
	計	6,232,848	32,731,013	0	0	0	231,353	39,195,214	39,195,214
常総市	23	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	2,002,230	61,647,221	0	0	0	0	63,649,451	60,944,160
	計	2,002,230	61,647,221	0	0	0	0	63,649,451	60,944,160
常陸太田市	23	76,340	3,990,000	0	0	0	0	4,066,340	4,066,340
	24	0	29,724,240	0	0	0	0	29,724,240	29,724,240
	計	76,340	33,714,240	0	0	0	0	33,790,580	33,790,580
高萩市	23	17,923,940	12,715,500	0	0	0	0	30,639,440	30,639,440
	24	1,669,750	160,876,191	375,900	125,005	0	0	163,046,846	161,244,083
	計	19,593,690	173,591,691	375,900	125,005	0	0	193,686,286	191,883,523
北茨城市	23	0	55,264,440	0	0	0	0	55,264,440	55,066,465
	24	60,407,949	24,360,000	0	0	0	0	84,767,949	84,767,949
	計	60,407,949	79,624,440	0	0	0	0	140,032,389	139,834,414
取手市	23	28,123,129	105,683,458	0	0	0	0	133,806,587	133,806,587
	24	4,348,486	646,375,238	0	1,540,987	0	0	652,264,711	651,081,541
	計	32,471,615	752,058,696	0	1,540,987	0	0	786,071,298	784,888,128
牛久市	23	969,251	65,292,958	47,419	0	0	0	66,309,628	66,309,628
	24	0	89,481,808	198,450	0	0	0	89,680,258	89,680,258
	計	969,251	154,774,766	245,869	0	0	0	155,989,886	155,989,886
つくば市	23	4,671,380	274,293	0	0	0	0	4,945,673	4,945,673
	24	8,004,810	21,420,000	0	0	0	59,750	29,484,560	29,484,560
	計	12,676,190	21,694,293	0	0	0	59,750	34,430,233	34,430,233
ひたちなか市	23	0	1,394,802	0	0	0	0	1,394,802	1,394,802
	24	0	124,188,137	0	1,138,813	0	0	125,326,950	125,326,950
	計	0	125,582,939	0	1,138,813	0	0	126,721,752	126,721,752
鹿嶋市	23	2,173,500	0	0	0	0	0	2,173,500	2,173,500
	24	2,740,750	8,106,136	0	0	0	535,500	11,382,386	11,198,627
	計	4,914,250	8,106,136	0	0	0	535,500	13,555,886	13,372,127
守谷市	23	17,497,536	80,155,228	0	0	0	0	97,652,764	97,652,764
	24	12,909,634	187,936,754	238,683	0	0	0	201,085,071	201,085,071
	計	30,407,170	268,091,982	238,683	0	0	0	298,737,835	298,737,835
稲敷市	23	3,694,860	12,824,700	0	0	0	0	16,519,560	16,519,560
	24	0	2,894,384	0	0	0	147,000	3,041,384	3,041,384
	計	3,694,860	15,719,084	0	0	0	147,000	19,560,944	19,560,944
つくばみらい市	23	7,253,925	14,560,926	0	0	0	0	21,814,851	21,814,851
	24	0	51,429,033	0	0	0	0	51,429,033	51,429,033
	計	7,253,925	65,989,959	0	0	0	0	73,243,884	73,243,884
東海村	23	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	14,957,250	0	0	0	0	14,957,250	12,413,750
	計	0	14,957,250	0	0	0	0	14,957,250	12,413,750
美浦村	23	7,035,048	18,387,120	0	0	0	0	25,422,168	25,422,168
	24	64,050	32,022,320	0	0	0	215,775	32,302,145	32,302,145
	計	7,099,098	50,409,440	0	0	0	215,775	57,724,313	57,724,313
阿見町	23	10,102,118	133,906,676	0	0	0	0	144,008,794	144,008,794
	24	1,498,608	24,064,963	0	0	0	801,210	26,364,781	26,364,781
	計	11,600,726	157,971,639	0	0	0	801,210	170,373,575	170,373,575
利根町	23	609,020	748,125	0	0	0	0	1,357,145	1,357,145
	24	0	83,268,190	0	0	0	1,275,120	84,543,310	84,543,310
	計	609,020	84,016,315	0	0	0	1,275,120	85,900,455	85,900,455
合計	23	133,909,775	555,242,690	47,419	0	0	0	689,199,884	689,001,909
	24	93,646,267	1,803,339,134	813,033	8,012,805	0	3,265,708	1,909,076,947	1,890,414,424
	計	227,556,042	2,358,581,824	860,452	8,012,805	0	3,265,708	2,598,276,831	2,579,416,333

（注） 実績報告書の提出を受けて、環境省で額の確定のための審査及び確認の過程で、補助対象事業費から除外されたものがあつたり、寄付金等を事業費に充てているものがあつたりして、実績報告書における事業費の額と補助金の額の確定額とが一致していない地方公共団体がある。

別表12 栃木県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及びそれに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）
（単位：円）

地方公共団体名	年度	交付対象事業に要したとした実績額							補助金の額の確定額
		計画策定	除染事業	地域活動支援	生活環境再生	専門家派遣	事後モニタリング	計	
栃木県	平成23	2,537,629	0	0	0	0	0	2,537,629	2,537,629
	24	0	549,721,736	0	18,279,450	35,080	0	568,036,266	567,979,554
	計	2,537,629	549,721,736	0	18,279,450	35,080	0	570,573,895	570,517,183
佐野市	23	1,481,130	0	0	0	0	0	1,481,130	1,481,130
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,481,130	0	0	0	0	0	1,481,130	1,481,130
鹿沼市	23	787,928	0	0	0	0	0	787,928	787,928
	24	440,845	0	194,040	0	0	0	634,885	634,885
	計	1,228,773	0	194,040	0	0	0	1,422,813	1,422,813
日光市	23	13,897,380	7,912,234	185,157	0	0	0	21,994,771	21,083,371
	24	0	298,459,931	0	3,273,257	286,164	0	302,019,352	302,008,564
	計	13,897,380	306,372,165	185,157	3,273,257	286,164	0	324,014,123	323,091,935
大田原市	23	3,034,982	27,598,901	0	0	0	0	30,633,883	30,633,883
	24	5,774,533	205,266,468	286,854	15,937,950	0	468,720	227,734,525	227,705,925
	計	8,809,515	232,865,369	286,854	15,937,950	0	468,720	258,368,408	258,339,808
矢板市	23	2,635,500	0	0	0	0	0	2,635,500	2,635,500
	24	0	177,964,469	0	6,422,383	0	0	184,386,852	182,365,984
	計	2,635,500	177,964,469	0	6,422,383	0	0	187,022,352	185,001,484
那須塩原市	23	7,560,522	207,485,415	0	0	0	0	215,045,937	215,045,937
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	7,560,522	207,485,415	0	0	0	0	215,045,937	215,045,937
塩谷町	23	0	7,146,610	0	0	0	0	7,146,610	7,146,610
	24	0	28,692,215	0	0	0	0	28,692,215	28,692,215
	計	0	35,838,825	0	0	0	0	35,838,825	35,838,825
那須町	23	608,944	69,145,765	0	0	0	0	69,754,709	69,754,709
	24	0	355,071,150	0	0	0	0	355,071,150	355,071,150
	計	608,944	424,216,915	0	0	0	0	424,825,859	424,825,859
合計	23	32,544,015	319,288,925	185,157	0	0	0	352,018,097	351,106,697
	24	6,215,378	1,615,175,969	480,894	43,913,040	321,244	468,720	1,666,575,245	1,664,458,277
	計	38,759,393	1,934,464,894	666,051	43,913,040	321,244	468,720	2,018,593,342	2,015,564,974

（注） 実績報告書の提出を受けて、環境省で額の確定のための審査及び確認の過程で、補助対象事業費から除外されたものがあつたり、寄付金等を事業費に充てているものがあつたりして、実績報告書における事業費の額と補助金の額の確定額とが一致していない地方公共団体がある。

別表13 群馬県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及びそれに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）（単位：円）

地方公共団体名	年度	交付対象事業に要したとした実績額							補助金の額の確定額
		計画策定	除染事業	地域活動支援	生活環境再生	専門家派遣	事後モニタリング	計	
群馬県	平成23	3,619,350	0	0	0	0	0	3,619,350	3,619,350
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,619,350	0	0	0	0	0	3,619,350	3,619,350
桐生市	23	1,932,002	62,160	0	0	0	0	1,994,162	1,994,162
	24	0	47,380,100	0	0	0	0	47,380,100	47,380,100
	計	1,932,002	47,442,260	0	0	0	0	49,374,262	49,374,262
沼田市	23	6,156,717	1,502,363	0	0	0	0	7,659,080	7,659,080
	24	6,404,722	63,984,256	0	514,500	46,210	0	70,949,688	70,423,102
	計	12,561,439	65,486,619	0	514,500	46,210	0	78,608,768	78,082,182
渋川市	23	2,398,552	0	0	0	0	0	2,398,552	2,398,552
	24	11,479,745	0	0	0	0	0	11,479,745	10,429,745
	計	13,878,297	0	0	0	0	0	13,878,297	12,828,297
安中市	23	2,685,000	0	0	0	0	0	2,685,000	2,685,000
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,685,000	0	0	0	0	0	2,685,000	2,685,000
みどり市	23	4,549,889	0	0	0	0	0	4,549,889	4,549,889
	24	0	21,455,722	0	0	180,000	0	21,635,722	21,590,064
	計	4,549,889	21,455,722	0	0	180,000	0	26,185,611	26,139,953
下仁田町	23	6,339,590	0	0	0	0	0	6,339,590	6,339,590
	24	0	141,546,215	0	0	0	0	141,546,215	141,472,306
	計	6,339,590	141,546,215	0	0	0	0	147,885,805	147,811,896
中之条町	23	1,144,000	0	963,996	0	0	0	2,107,996	2,107,996
	24	0	3,043,781	0	1,543,584	0	0	4,587,365	4,587,365
	計	1,144,000	3,043,781	963,996	1,543,584	0	0	6,695,361	6,695,361
高山村	23	738,720	0	0	0	0	0	738,720	738,720
	24	0	25,618,774	0	0	0	0	25,618,774	25,618,774
	計	738,720	25,618,774	0	0	0	0	26,357,494	26,357,494
東吾妻町	23	388,723	0	0	0	0	0	388,723	388,723
	24	0	4,276,962	0	0	0	0	4,276,962	4,276,962
	計	388,723	4,276,962	0	0	0	0	4,665,685	4,665,685
片品村	23	118,404	0	0	0	0	0	118,404	118,404
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	118,404	0	0	0	0	0	118,404	118,404
川場村	23	4,586,910	1,809,952	0	0	0	0	6,396,862	6,395,152
	24	0	179,456,521	0	35,405,609	0	0	214,862,130	214,862,130
	計	4,586,910	181,266,473	0	35,405,609	0	0	221,258,992	221,257,282
みなかみ町	23	1,300,777	0	0	0	0	0	1,300,777	1,300,777
	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,300,777	0	0	0	0	0	1,300,777	1,300,777
合計	23	35,958,634	3,374,475	963,996	0	0	0	40,297,105	40,295,395
	24	17,884,467	486,762,331	0	37,463,693	226,210	0	542,336,701	540,640,548
	計	53,843,101	490,136,806	963,996	37,463,693	226,210	0	582,633,806	580,935,943

（注） 実績報告書の提出を受けて、環境省で額の確定のための審査及び確認の過程で、補助対象事業費から除外されたものがあつたり、寄付金等を事業費に充てているものがあつたりして、実績報告書における事業費の額と補助金の額の確定額とが一致していない地方公共団体がある。

別表14 埼玉県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及びそれに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）（単位：円）

地方公共団体名	年度	交付対象事業に要したとした実績額							補助金の額の確定額
		計画策定	除染事業	地域活動支援	生活環境再生	専門家派遣	事後モニタリング	計	
埼玉県	平成23	0	1,427,874	0	0	0	0	1,427,874	1,427,874
	24	0	28,281,550	0	514,700	0	0	28,796,250	28,002,450
	計	0	29,709,424	0	514,700	0	0	30,224,124	29,430,324
三郷市	23	496,840	98,199,544	0	0	0	0	98,696,384	98,696,384
	24	0	30,106,749	0	0	0	0	30,106,749	30,065,799
	計	496,840	128,306,293	0	0	0	0	128,803,133	128,762,183
吉川市	23	677,775	78,400,780	705,000	0	0	0	79,783,555	79,783,555
	24	0	6,706,708	0	0	0	803,250	7,509,958	7,509,958
	計	677,775	85,107,488	705,000	0	0	803,250	87,293,513	87,293,513
合計	23	1,174,615	178,028,198	705,000	0	0	0	179,907,813	179,907,813
	24	0	65,095,007	0	514,700	0	803,250	66,412,957	65,578,207
	計	1,174,615	243,123,205	705,000	514,700	0	803,250	246,320,770	245,486,020

（注） 実績報告書の提出を受けて、環境省で額の確定のための審査及び確認の過程で、補助対象事業費から除外されたものがあつたり、寄付金等を事業費に充てているものがあつたりして、実績報告書における事業費の額と補助金の額の確定額とが一致していない地方公共団体がある。

別表15 千葉県における低減対策緊急補助金の交付対象事業に要したとした実績額及びそれに対する補助金の額の確定額の状況（平成23、24両年度）（単位：円）

地方公共団体名	年度	交付対象事業に要したとした実績額							補助金の額の確定額
		計画策定	除染事業	地域活動支援	生活環境再生	専門家派遣	事後モニタリング	計	
千葉県	平成23	0	421,465,150	459,238	0	0	0	421,924,388	403,083,650
	24	0	254,808,842	0	19,203,568	0	0	274,012,410	265,314,166
	計	0	676,273,992	459,238	19,203,568	0	0	695,936,798	668,397,816
松戸市	23	1,362,900	213,448,158	0	0	0	0	214,811,058	214,801,058
	24	0	876,858,446	0	0	0	0	876,858,446	875,278,498
	計	1,362,900	1,090,306,604	0	0	0	0	1,091,669,504	1,090,079,556
野田市	23	5,684,270	144,318,000	0	0	0	0	150,002,270	143,464,155
	24	8,671,600	0	0	0	0	0	8,671,600	8,671,600
	計	14,355,870	144,318,000	0	0	0	0	158,673,870	152,135,755
佐倉市	23	4,642,878	44,652,550	0	0	0	0	49,295,428	43,714,073
	24	441,000	799,050	0	0	1,900	0	1,241,950	1,241,950
	計	5,083,878	45,451,600	0	0	1,900	0	50,537,378	44,956,023
柏市	23	96,918,460	695,332,107	943,255	0	0	0	793,193,822	698,908,017
	24	0	1,020,279,928	9,736,529	53,616,566	0	0	1,083,633,023	1,083,051,093
	計	96,918,460	1,715,612,035	10,679,784	53,616,566	0	0	1,876,826,845	1,781,959,110
流山市	23	3,361,429	77,998,120	0	0	0	0	81,359,549	81,359,549
	24	0	982,882,164	0	23,113,624	0	0	1,005,995,788	1,005,995,788
	計	3,361,429	1,060,880,284	0	23,113,624	0	0	1,087,355,337	1,087,355,337
我孫子市	23	13,615,510	172,649,794	0	0	0	0	186,265,304	183,718,331
	24	0	111,883,710	510,904	2,327,574	0	294,080	115,016,268	112,887,596
	計	13,615,510	284,533,504	510,904	2,327,574	0	294,080	301,281,572	296,605,927
鎌ヶ谷市	23	8,118,489	16,936,298	2,746,597	0	0	0	27,801,384	27,234,384
	24	5,675,099	1,281,000	1,437,187	0	0	0	8,393,286	8,393,286
	計	13,793,588	18,217,298	4,183,784	0	0	0	36,194,670	35,627,670
印西市	23	12,877,267	79,138,549	0	0	0	0	92,015,816	91,228,316
	24	0	93,284,389	0	87,174,674	0	0	180,459,063	179,641,824
	計	12,877,267	172,422,938	0	87,174,674	0	0	272,474,879	270,870,140
白井市	23	9,237,847	29,357,123	181,440	0	0	0	38,776,410	38,776,410
	24	340,970	59,090,460	253,995	0	0	2,093,877	61,779,302	61,779,302
	計	9,578,817	88,447,583	435,435	0	0	2,093,877	100,555,712	100,555,712
合計	23	155,819,050	1,895,295,849	4,330,530	0	0	0	2,055,445,429	1,926,287,943
	24	15,128,669	3,401,167,989	11,938,615	185,436,006	1,900	2,387,957	3,616,061,136	3,602,255,103
	計	170,947,719	5,296,463,838	16,269,145	185,436,006	1,900	2,387,957	5,671,506,565	5,528,543,046

（注） 実績報告書の提出を受けて、環境省で額の確定のための審査及び確認の過程で、補助対象事業費から除外されたものがあつたり、寄付金等を事業費に充てているものがあつたりして、実績報告書における事業費の額と補助金の額の確定額とが一致していない地方公共団体がある。

別表16 茨城県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況
(平成24年度末現在)

(単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
日立市	保育所	3	1	0	2	0	3	100.0%
	幼稚園	8	1	0	7	0	8	100.0%
	小学校	5	0	0	5	0	5	100.0%
	中学校	5	0	0	5	0	5	100.0%
	公園	112	43	0	69	0	112	100.0%
土浦市	保育所	13	8	0	1	4	13	100.0%
	幼稚園	10	3	0	1	6	10	100.0%
	小学校	9	1	0	7	1	9	100.0%
	中学校	5	0	0	3	2	5	100.0%
	公園	36	0	1	9	26	35	97.2%
龍ヶ崎市	保育所	8	8	0	0	0	8	100.0%
	幼稚園	5	4	0	1	0	5	100.0%
	小学校	8	4	0	4	0	8	100.0%
	中学校	2	1	0	1	0	2	100.0%
	公園	30	17	0	7	6	30	100.0%
常総市	保育所	2	2	0	0	0	2	100.0%
	幼稚園	1	1	0	0	0	1	100.0%
	小学校	2	1	0	1	0	2	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	5	4	0	1	0	5	100.0%
高萩市	保育所	5	5	0	0	0	5	100.0%
	幼稚園	4	4	0	0	0	4	100.0%
	小学校	4	3	0	0	1	4	100.0%
	中学校	3	2	0	0	1	3	100.0%
	公園	66	26	38	0	2	28	42.4%
北茨城市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	2	2	0	0	0	2	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	19	3	0	2	14	19	100.0%
取手市	保育所	17	1	0	7	7	15	88.2%
	幼稚園	12	0	0	9	2	11	91.6%
	小学校	18	17	0	0	0	17	94.4%
	中学校	9	9	0	0	0	9	100.0%
	公園	240	49	0	7	0	56	23.3%
牛久市	保育所	14	10	0	0	4	14	100.0%
	幼稚園	9	7	1	0	1	8	88.8%
	小学校	8	8	0	0	0	8	100.0%
	中学校	5	5	0	0	0	5	100.0%
	公園	138	40	0	0	8	48	34.7%
つくば市	保育所	2	2	0	0	0	2	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	2	2	0	0	0	2	100.0%
	中学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	公園	34	0	0	0	33	33	97.0%
ひたちなか市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	3	1	0	0	2	3	100.0%
	小学校	7	7	0	0	0	7	100.0%
	中学校	3	3	0	0	0	3	100.0%
	公園	4	4	0	0	0	4	100.0%

(単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
鹿嶋市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	1	0	0	1	0	1	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	0	0	0	0	0	0	—
守谷市	保育所	11	8	0	0	3	11	100.0%
	幼稚園	6	6	0	0	0	6	100.0%
	小学校	10	9	1	0	0	9	90.0%
	中学校	4	4	0	0	0	4	100.0%
	公園	82	48	34	0	3	51	62.1%
稲敷市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	1	1	0	0	0	1	100.0%
	小学校	3	3	0	0	0	3	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	4	3	0	0	1	4	100.0%
つくばみらい市	保育所	4	4	0	0	0	4	100.0%
	幼稚園	2	1	0	0	0	1	50.0%
	小学校	5	5	0	0	0	5	100.0%
	中学校	2	2	0	0	0	2	100.0%
	公園	112	12	29	0	71	83	74.1%
東海村	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	0	0	0	0	0	0	—
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	7	0	5	0	2	2	28.5%
美浦村	保育所	2	0	0	2	0	2	100.0%
	幼稚園	2	0	0	1	1	2	100.0%
	小学校	3	2	0	1	0	3	100.0%
	中学校	1	0	0	1	0	1	100.0%
	公園	27	0	0	7	20	27	100.0%
阿見町	保育所	6	5	0	1	0	6	100.0%
	幼稚園	4	2	0	0	2	4	100.0%
	小学校	8	8	0	0	0	8	100.0%
	中学校	4	3	0	0	1	4	100.0%
	公園	80	21	0	59	0	80	100.0%
利根町	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	3	1	0	2	0	3	100.0%
	中学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	公園	31	6	0	7	18	31	100.0%
県合計	保育所	87	54	0	13	18	85	97.7%
	幼稚園	67	31	1	19	14	64	95.5%
	小学校	98	73	1	21	2	96	97.9%
	中学校	45	31	0	10	4	45	100.0%
	公園	1,027	276	107	168	204	648	63.0%

注(1) 除染実施計画には除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。

注(3) 保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。

別表17 栃木県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況
(平成24年度末現在) (単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
鹿沼市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	2	2	0	0	0	2	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	5	4	0	0	1	5	100.0%
日光市	保育所	17	8	0	9	0	17	100.0%
	幼稚園	5	1	0	4	0	5	100.0%
	小学校	18	10	0	8	0	18	100.0%
	中学校	8	5	0	3	0	8	100.0%
	公園	15	2	0	0	0	2	13.3%
大田原市	保育所	4	4	0	0	0	4	100.0%
	幼稚園	5	5	0	0	0	5	100.0%
	小学校	8	8	0	0	0	8	100.0%
	中学校	3	3	0	0	0	3	100.0%
	公園	44	17	27	0	0	17	38.6%
矢板市	保育所	6	1	0	3	2	6	100.0%
	幼稚園	3	0	0	2	1	3	100.0%
	小学校	6	3	0	3	0	6	100.0%
	中学校	3	1	0	1	1	3	100.0%
	公園	26	17	0	3	2	22	84.6%
那須塩原市	保育所	51	49	0	0	2	51	100.0%
	幼稚園	10	9	0	1	0	10	100.0%
	小学校	25	24	0	0	1	25	100.0%
	中学校	9	9	0	0	0	9	100.0%
	公園	56	2	0	0	2	4	7.1%
塩谷町	保育所	1	1	0	0	0	1	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	0	0	0	0	0	0	—
那須町	保育所	10	10	0	0	0	10	100.0%
	幼稚園	2	2	0	0	0	2	100.0%
	小学校	13	13	0	0	0	13	100.0%
	中学校	6	4	2	0	0	4	66.6%
	公園	3	1	2	0	0	1	33.3%
県合計	保育所	89	73	0	12	4	89	100.0%
	幼稚園	25	17	0	7	1	25	100.0%
	小学校	73	61	0	11	1	73	100.0%
	中学校	29	22	2	4	1	27	93.1%
	公園	149	43	29	3	5	51	34.2%

注(1) 除染実施計画には除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかたため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。

注(3) 保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。

別表18 群馬県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況
(平成24年度末現在) (単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
桐生市	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	18	0	0	8	10	18	100.0%
	中学校	10	0	0	6	4	10	100.0%
	公園	2	2	0	0	0	2	100.0%
沼田市	保育所	3	2	0	0	1	3	100.0%
	幼稚園	3	1	0	0	2	3	100.0%
	小学校	7	7	0	0	0	7	100.0%
	中学校	4	3	0	0	1	4	100.0%
	公園	3	2	1	0	0	2	66.6%
下仁田町	保育所	2	0	0	0	2	2	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	0	0	0	0	0	0	—
	中学校	1	0	0	0	1	1	100.0%
	公園	8	0	0	1	7	8	100.0%
中之条町	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	0	0	0	0	0	0	—
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	9	3	0	2	0	5	55.5%
高山村	保育所	0	0	0	0	0	0	—
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	0	0	0	0	0	0	—
	中学校	0	0	0	0	0	0	—
	公園	3	0	0	1	0	1	33.3%
川場村	保育所	1	1	0	0	0	1	100.0%
	幼稚園	1	1	0	0	0	1	100.0%
	小学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	中学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	公園	13	0	10	0	3	3	23.0%
県合計	保育所	6	3	0	0	3	6	100.0%
	幼稚園	4	2	0	0	2	4	100.0%
	小学校	26	8	0	8	10	26	100.0%
	中学校	16	4	0	6	6	16	100.0%
	公園	38	7	11	4	10	21	55.2%

注(1) 除染実施計画には除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。

注(3) 保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。

別表19 埼玉県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況
(平成24年度末現在) (単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
三郷市	保育所	15	6	0	9	0	15	100.0%
	幼稚園	13	12	0	0	1	13	100.0%
	小学校	20	14	0	6	0	20	100.0%
	中学校	8	4	0	4	0	8	100.0%
	公園	88	63	0	25	0	88	100.0%
吉川市	保育所	5	2	0	3	0	5	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	5	2	0	3	0	5	100.0%
	中学校	3	1	0	2	0	3	100.0%
	公園	20	6	0	8	6	20	100.0%
県合計	保育所	20	8	0	12	0	20	100.0%
	幼稚園	13	12	0	0	1	13	100.0%
	小学校	25	16	0	9	0	25	100.0%
	中学校	11	5	0	6	0	11	100.0%
	公園	108	69	0	33	6	108	100.0%

注(1) 除染実施計画には除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する
必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。

注(3) 保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同
様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合が
ある。

別表20 千葉県内における除染実施計画に定められている子供に関する施設の除染実施状況
(平成24年度末現在) (単位：施設数、%)

地方公共 団体名	施設の 区分	除染実施計 画における 除染対象施 設数 (A)	除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/h以上であった施 設数		除染を実施するための 線量の計測等の結果、 平均空間線量率が0.23 μSv/hを下回っていた 施設数		除染を実施 した施設数 (実施した とみなす施 設を含む (注(1))) (F)=(B)+ (D)+(E)	実施率 (%) (F) ÷ (A) × 100
			除染を実施 した施設数 (B)	除染を実施 していない 施設数 (C)	除染を実施 した施設数 (D)	除染を実施 していない 施設数 (E)		
松戸市	保育所	70	38	0	0	32	70	100.0%
	幼稚園	35	20	0	0	15	35	100.0%
	小学校	38	38	0	0	0	38	100.0%
	中学校	19	19	0	0	0	19	100.0%
	公園	367	356	0	0	11	367	100.0%
野田市	保育所	1	1	0	0	0	1	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	3	3	0	0	0	3	100.0%
	中学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	公園	20	20	0	0	0	20	100.0%
佐倉市	保育所	1	1	0	0	0	1	100.0%
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	—
	小学校	3	3	0	0	0	3	100.0%
	中学校	1	1	0	0	0	1	100.0%
	公園	17	17	0	0	0	17	100.0%
柏市	保育所	54	0	0	40	14	54	100.0%
	幼稚園	34	31	0	3	0	34	100.0%
	小学校	41	15	0	26	0	41	100.0%
	中学校	22	0	0	20	0	20	90.9%
	公園	648	284	0	184	1	469	72.3%
流山市	保育所	18	8	0	10	0	18	100.0%
	幼稚園	9	4	0	5	0	9	100.0%
	小学校	15	7	0	8	0	15	100.0%
	中学校	8	6	0	2	0	8	100.0%
	公園	270	208	0	62	0	270	100.0%
我孫子市	保育所	19	14	0	5	0	19	100.0%
	幼稚園	10	5	0	5	0	10	100.0%
	小学校	13	4	0	9	0	13	100.0%
	中学校	6	0	0	6	0	6	100.0%
	公園	230	110	0	3	110	223	96.9%
鎌ヶ谷市	保育所	1	1	0	0	0	1	100.0%
	幼稚園	3	3	0	0	0	3	100.0%
	小学校	6	3	0	0	3	6	100.0%
	中学校	4	4	0	0	0	4	100.0%
	公園	11	5	0	2	4	11	100.0%
印西市	保育所	11	10	0	0	1	11	100.0%
	幼稚園	8	8	0	0	0	8	100.0%
	小学校	20	7	0	13	0	20	100.0%
	中学校	9	3	0	6	0	9	100.0%
	公園	105	62	0	0	4	66	62.8%
白井市	保育所	3	0	0	2	1	3	100.0%
	幼稚園	3	0	0	2	1	3	100.0%
	小学校	9	0	0	9	0	9	100.0%
	中学校	3	0	0	3	0	3	100.0%
	公園	47	6	0	21	20	47	100.0%
県合計	保育所	178	73	0	57	48	178	100.0%
	幼稚園	102	71	0	15	16	102	100.0%
	小学校	148	80	0	65	3	148	100.0%
	中学校	73	34	0	37	0	71	97.2%
	公園	1,715	1,068	0	272	150	1,490	86.8%

注(1) 除染実施計画上は除染対象施設であるが、除染の実施前に空間線量率を測定した結果、除染を実施する必要がないことが明らかなため、除染を実施しなかった場合も、除染実施施設数に計上している。

注(2) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設を県が除染した場合等を含む。

注(3) 保育所等の閉所、建て替え等が計画されており、子供が立ち入らないと判断している場合や、除染と同様な工事が行われるとしている場合は、除染実施計画における除染対象施設数から除外している場合がある。

別表21 茨城県等5県の平成23、24両年度における除染等の実施状況

県名	施設の区分	汚染状況重点調査地域の指定を受けている市町村のうち除染等を実施した市町村	汚染状況重点調査地域の指定を受けていない市町村のうち除染等を実施した市町村
茨城県	保育所	日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、美浦村、阿見町	結城市、かすみがうら市、小美玉市
	幼稚園	日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、高萩市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町	－
	小学校	日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町	笠間市、かすみがうら市
	中学校	日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町	結城市、かすみがうら市
	高等学校	取手市	－
	特別支援学校	日立市	－
	公園	日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、ひたちなか市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町	結城市、かすみがうら市、小美玉市
	農地	－	－
	採草牧草地	－	－
	森林	－	－
	民家	土浦市、常陸太田市、高萩市、取手市、つくばみらい市	かすみがうら市
	公共施設	土浦市、龍ケ崎市、常総市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、利根町	結城市、かすみがうら市
	道路	ひたちなか市、阿見町	－
	その他	取手市	－
栃木県	保育所	鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町	－
	幼稚園	日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町	－
	小学校	鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町	－
	中学校	日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町	－
	高等学校	日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町	－
	特別支援学校	日光市、那須塩原市	－
	公園	鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町	－
	農地	日光市、那須塩原市、塩谷町、那須町	－
	採草牧草地	日光市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町	－
	森林	－	－
	民家	鹿沼市、日光市、矢板市、那須町	－
	公共施設	鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町	－
	道路	－	－
	その他	－	－
群馬県	保育所	沼田市、下仁田町、中之条町、東吾妻町、川場村	高崎市、富岡市、片品村
	幼稚園	沼田市、東吾妻町、川場村	高崎市、富岡市、長野原町
	小学校	桐生市、沼田市、渋川市、安中市、東吾妻町、川場村	高崎市、太田市、館林市、富岡市
	中学校	桐生市、沼田市、渋川市、安中市、下仁田町、中之条町、東吾妻町、川場村	高崎市、太田市、館林市、富岡市、大泉町
	高等学校	桐生市、下仁田町	－
	特別支援学校	桐生市	－
	公園	桐生市、沼田市、渋川市、下仁田町、中之条町、高山村、川場村	高崎市、館林市、昭和村、大泉町
	農地	東吾妻町	－
	採草牧草地	渋川市、東吾妻町	前橋市、昭和村
	森林	川場村	－
	民家	桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、東吾妻町	昭和村
	公共施設	桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、川場村	前橋市、高崎市、大泉町
	道路	みどり市、東吾妻町、川場村	－
	その他	渋川市	－

県名	施設の区分	汚染状況重点調査地域の指定を受けている市町村のうち除染等を実施した市町村	汚染状況重点調査地域の指定を受けていない市町村のうち除染等を実施した市町村
埼玉県	保育所	三郷市、吉川市	川越市、所沢市、春日部市、深谷市、越谷市、蕨市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、鶴ヶ島市、三芳町、毛呂山町
	幼稚園	三郷市、吉川市	川越市、所沢市、飯能市、深谷市、入間市、八潮市、滑川町
	小学校	三郷市、吉川市	川越市、熊谷市、所沢市、飯能市、春日部市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町、毛呂山町、滑川町、鳩山町
	中学校	三郷市、吉川市	川越市、熊谷市、所沢市、飯能市、春日部市、深谷市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、新座市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町、毛呂山町、滑川町、小川町、鳩山町
	高等学校	－	川越市
	特別支援学校	三郷市	川越市、富士見市
	公園	三郷市、吉川市	川越市、川口市、所沢市、飯能市、越谷市、蕨市、入間市、朝霞市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、ふじみ野市
	農地	－	－
	採草牧草地	－	－
	森林	－	－
	民家	－	所沢市
	公共施設	三郷市、吉川市	川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、深谷市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、新座市、北本市、鶴ヶ島市、三芳町、毛呂山町
	道路	三郷市、吉川市	川口市、朝霞市、新座市、北本市
	その他	－	川越市
千葉県	保育所	松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市	市川市、船橋市、富津市、浦安市、袖ヶ浦市
	幼稚園	松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市	市川市、浦安市
	小学校	松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市	市川市、成田市、市原市、八千代市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市
	中学校	松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市	市川市、八千代市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、山武市
	高等学校	松戸市、柏市、流山市、我孫子市	市川市
	特別支援学校	松戸市、柏市、流山市、我孫子市	市川市
	公園	松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市	市川市、船橋市、木更津市、八千代市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、栄町
	農地	－	－
	採草牧草地	－	－
	森林	－	－
	民家	松戸市、野田市、流山市、我孫子市、印西市、白井市	－
	公共施設	野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、印西市、白井市	市川市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市
	道路	野田市、柏市、流山市、我孫子市、印西市、白井市	船橋市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市
	その他	野田市、柏市、流山市	－

(注) 市町村の除染実施計画に基づき、県が管理する施設の除染を県が実施した場合等については、当該市町村において計上している。

別表22 茨城県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）

（単位：施設数、円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
日立市	保育所	13	3	1,064,750	9	1,281,000	0	0	1	155,000	2,500,750
	幼稚園	20	8	5,539,263	12	4,103,960	0	0	0	0	9,643,223
	小学校	25	5	19,357,817	18	28,981,596	0	0	2	3,028,200	51,367,613
	中学校	11	5	20,134,016	6	11,514,237	0	0	0	0	31,648,253
	公園	188	112	74,217,164	76	12,243,000	0	0	0	0	86,460,164
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土浦市	保育所	8	8	5,726,967	0	0	0	0	0	479,850	6,206,817
	幼稚園	3	3	4,315,500	0	0	0	0	0	0	4,315,500
	小学校	1	1	4,798,500	0	0	0	0	0	0	4,798,500
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	6	3	4,053,471	0	0	0	0	3	1,227,623	5,281,094
	民家	43	43	1,354,500	0	0	0	0	0	0	1,354,500
結城市	保育所	2	0	0	0	0	0	0	2	522,943	522,943
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	2	0	0	0	0	0	0	2	11,200	11,200
	公園	2	0	0	0	0	0	0	2	179,298	179,298
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龍ヶ崎市	保育所	11	3	25,810	0	0	0	0	8	3,699,000	3,724,810
	幼稚園	9	1	651,000	0	0	0	0	8	1,745,656	2,396,656
	小学校	11	7	5,971,160	0	0	0	0	4	1,446,244	7,417,404
	中学校	5	2	306,218	0	0	0	0	3	1,055,425	1,361,643
	公園	29	22	25,776,825	0	0	0	0	7	1,995,965	27,772,790
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常総市	保育所	2	2	5,390,100	0	0	0	0	0	122,400	5,512,500
	幼稚園	1	1	651,000	0	0	0	0	0	0	651,000
	小学校	7	2	1,095,700	0	0	0	0	5	341,250	1,436,950
	中学校	2	0	0	0	0	0	0	2	96,600	96,600
	公園	5	4	50,377,720	0	0	0	0	1	12,811,280	63,189,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常陸太田市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	1,678,000	1,678,000
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	41	0	0	0	0	0	0	41	169,120	169,120
高萩市	保育所	5	5	728,544	0	0	0	0	0	164,586	893,130
	幼稚園	4	3	4,678,536	0	0	0	0	1	424,464	5,103,000
	小学校	3	3	24,828,433	0	0	0	0	0	278,328	25,106,761
	中学校	2	2	16,934,580	0	0	0	0	0	0	16,934,580
	公園	26	23	68,967,027	0	0	0	0	3	709,923	69,676,950
	民家	1	1	56,700	0	0	0	0	0	0	56,700
北茨城市	保育所	1	0	0	1	1,207,500	0	0	0	0	1,207,500
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	4	2	7,875,000	2	8,684,000	0	0	0	0	16,559,000
	中学校	1	0	0	1	4,042,500	0	0	0	0	4,042,500
	公園	6	3	16,939,440	1	171,150	0	0	2	488,250	17,598,840
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠間市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	3	0	0	3	1,989,750	0	0	0	0	1,989,750
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

(単位：施設数、円)											
地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								金額計
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
取手市	保育所	23	23	16,958,025	0	0	0	0	0	1,200,000	18,158,025
	幼稚園	18	18	11,962,618	0	0	0	0	0	1,607,000	13,569,618
	小学校	35	35	184,782,766	0	28,873	0	0	0	312,996	185,124,635
	中学校	16	16	160,270,129	0	4,269,804	0	0	0	376,017	164,915,950
	公園	56	56	81,817,840	0	0	0	0	0	1,353,045	83,170,885
	民家	31	31	2,807,130	0	0	0	0	0	0	2,807,130
牛久市	保育所	10	10	8,708,009	0	582,750	0	0	0	0	9,290,759
	幼稚園	7	7	3,343,615	0	0	0	0	0	0	3,343,615
	小学校	8	8	14,937,386	0	0	0	0	0	0	14,937,386
	中学校	5	5	11,326,350	0	0	0	0	0	0	11,326,350
	公園	40	40	97,153,375	0	0	0	0	0	0	97,153,375
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つくば市	保育所	14	2	62,027	12	328,300	0	0	0	0	390,327
	幼稚園	10	0	0	10	184,310	0	0	0	0	184,310
	小学校	27	3	8,900,414	24	461,620	0	0	0	0	9,362,034
	中学校	10	1	12,600,000	9	289,076	0	0	0	0	12,889,076
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひたちなか市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	1	2,333,672	0	0	0	0	0	0	2,333,672
	小学校	7	7	34,506,352	0	0	0	0	0	0	34,506,352
	中学校	3	3	58,062,370	0	0	0	0	0	0	58,062,370
	公園	4	4	30,796,500	0	0	0	0	0	0	30,796,500
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿嶋市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	1	1	7,758,289	0	0	0	0	0	0	7,758,289
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守谷市	保育所	8	8	6,552,257	0	0	0	0	0	0	6,552,257
	幼稚園	6	6	6,525,157	0	0	0	0	0	0	6,525,157
	小学校	10	10	83,325,403	0	0	0	0	2,496,302	85,821,705	
	中学校	4	4	41,646,311	0	0	0	0	905,627	42,551,938	
	公園	48	48	125,926,892	0	0	0	0	0	125,926,892	
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稲敷市	保育所	3	0	0	3	2,110,750	0	0	0	0	2,110,750
	幼稚園	6	1	160,650	5	3,682,015	0	0	0	600,000	4,442,665
	小学校	15	3	8,852,550	10	12,590,299	0	0	2	1,155,735	22,598,584
	中学校	4	0	0	3	13,667,741	0	0	1	0	13,667,741
	公園	7	4	6,693,750	3	1,194,900	0	0	0	1,086,750	8,975,400
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かすみがうら市	保育所	4	0	0	2	637,350	0	0	2	113,480	750,830
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	13	0	0	13	1,657,110	0	0	0	110,170	1,767,280
	中学校	4	0	0	4	509,880	0	0	0	0	509,880
	公園	11	0	0	10	725,970	0	0	1	903,000	1,628,970
	民家	0	0	0	0	884,556	0	0	0	0	884,556
鉾田市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	0	0	1	200,000	0	0	0	0	200,000
	小学校	7	0	0	7	5,002,546	0	0	0	0	5,002,546
	中学校	1	0	0	1	4,604,954	0	0	0	0	4,604,954
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

（単位：施設数、千円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
つくばみらい市	保育所	7	4	11,803,050	3	8,178,000	0	0	0	0	19,981,050
	幼稚園	4	1	3,129,000	3	4,633,500	0	0	0	0	7,762,500
	小学校	10	5	21,605,797	5	16,507,258	0	0	0	0	38,113,055
	中学校	4	2	7,083,929	2	6,612,296	0	0	0	0	13,696,225
	公園	12	12	3,508,953	0	0	0	0	0	0	3,508,953
	民家	37	37	3,210,275	0	0	0	0	0	0	3,210,275
小美玉市	保育所	1	0	0	0	0	0	0	1	294,000	294,000
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	1	0	0	0	0	0	0	1	409,500	409,500
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美浦村	保育所	2	2	619,500	0	0	0	0	0	0	619,500
	幼稚園	1	1	577,500	0	0	0	0	0	0	577,500
	小学校	3	3	12,195,330	0	0	0	0	0	0	12,195,330
	中学校	1	1	4,861,500	0	0	0	0	0	0	4,861,500
	公園	7	7	2,467,500	0	0	0	0	0	0	2,467,500
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿見町	保育所	6	5	9,849,975	1	1,983,472	0	0	0	0	11,833,447
	幼稚園	2	2	2,925,000	0	0	0	0	0	0	2,925,000
	小学校	8	8	60,138,960	0	0	0	0	0	0	60,138,960
	中学校	3	3	50,088,360	0	3,675,000	0	0	0	0	53,763,360
	公園	80	20	32,896,783	59	29,240,180	0	0	1	30,346,037	92,483,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利根町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	3	0	2,257,500	3	21,703,500	0	0	0	0	23,961,000
	中学校	1	1	20,160,000	0	7,560,000	0	0	0	0	27,720,000
	公園	13	13	34,618,500	0	0	0	0	0	0	34,618,500
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県合計	保育所	120	75	67,489,014	31	16,309,122	0	0	14	6,751,259	90,549,395
	幼稚園	93	53	46,792,511	31	12,803,785	0	0	9	4,377,120	63,973,416
	小学校	201	103	503,187,357	85	97,606,552	0	0	13	9,169,225	609,963,134
	中学校	80	45	403,473,763	26	56,745,488	0	0	9	4,122,869	464,342,120
	公園	541	371	656,211,740	149	43,575,200	0	0	21	51,510,671	751,297,611
	民家	153	112	7,428,605	0	884,556	0	0	41	169,120	8,482,281

注(1) 市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。

注(2) 職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。

注(3) 複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。

注(4) 経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。

注(5) 金額については、平成25年5月15日現在で集計している。

注(6) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。

別表23 栃木県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）

（単位：施設数、円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
鹿沼市	保育所	2	0	0	0	0	2	2,337	0	0	2,337
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	11	2	1,175,853	0	0	9	67,142	0	0	1,242,995
	中学校	3	0	0	0	0	3	3,387	0	0	3,387
	公園	6	0	0	0	0	6	137,152	0	0	137,152
	民家	47	26	5,040	0	0	19	17,551	2	2,174	24,765
日光市	保育所	26	8	6,393,691	0	0	18	20,645,800	0	0	27,039,491
	幼稚園	9	1	1,722,000	0	0	8	10,138,450	0	0	11,860,450
	小学校	26	8	40,390,650	0	0	18	129,085,793	0	911,400	170,387,843
	中学校	12	5	39,237,080	0	0	7	54,690,047	0	0	93,927,127
	公園	6	6	82,767,825	0	0	0	0	0	0	82,767,825
	民家	298	298	61,099,500	0	0	0	0	0	0	61,099,500
大田原市	保育所	4	4	5,920,500	0	0	0	0	0	0	5,920,500
	幼稚園	5	5	5,851,989	0	0	0	0	0	652,155	6,504,144
	小学校	8	8	51,285,050	0	0	0	0	0	0	51,285,050
	中学校	3	3	40,698,000	0	0	0	0	0	0	40,698,000
	公園	17	17	59,409,000	0	0	0	0	0	0	59,409,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
矢板市	保育所	4	3	1,575,315	0	0	0	0	1	1,869,000	3,444,315
	幼稚園	2	2	1,125,029	0	0	0	0	0	0	1,125,029
	小学校	9	6	50,504,752	3	4,895,100	0	0	0	1,325,167	56,725,019
	中学校	2	2	27,267,197	0	3,097,500	0	0	0	695,701	31,060,398
	公園	20	20	94,595,659	0	0	0	0	0	0	94,595,659
	民家	123	123	9,627,612	0	0	0	0	0	0	9,627,612
那須塩原市	保育所	49	21	25,924,746	0	221,000	0	0	28	31,340,477	57,486,223
	幼稚園	10	1	735,000	0	0	0	0	9	34,683,997	35,418,997
	小学校	24	19	140,196,000	0	3,861,000	0	0	5	29,361,000	173,418,000
	中学校	9	8	44,068,500	0	3,686,000	0	0	1	7,370,500	55,125,000
	公園	45	45	163,504,869	0	0	0	0	0	661,500	164,166,369
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩谷町	保育所	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	3	1	7,146,610	0	0	2	15,372,000	0	0	22,518,610
	中学校	1	0	0	0	0	1	5,240,500	0	0	5,240,500
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
那須町	保育所	10	10	8,312,000	0	0	0	0	0	865,000	9,177,000
	幼稚園	2	0	0	2	1,339,000	0	0	0	1,340,015	2,679,015
	小学校	13	13	40,644,600	0	0	0	0	0	3,071,000	43,715,600
	中学校	4	4	16,764,900	0	0	0	0	0	4,042,000	20,806,900
	公園	2	2	8,568,000	0	0	0	0	0	0	8,568,000
	民家	2	1	1,260,000	1	2,205,000	0	0	0	0	3,465,000
県合計	保育所	98	47	48,126,252	0	221,000	22	20,648,137	29	34,074,477	103,069,866
	幼稚園	28	9	9,434,018	2	1,339,000	8	10,138,450	9	36,676,167	57,587,635
	小学校	94	57	331,343,515	3	8,756,100	29	144,524,935	5	34,668,567	519,293,117
	中学校	34	22	168,035,677	0	6,783,500	11	59,933,934	1	12,108,201	246,861,312
	公園	96	90	408,845,353	0	0	6	137,152	0	661,500	409,644,005
	民家	470	448	71,992,152	1	2,205,000	19	17,551	2	2,174	74,216,877

注(1) 市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。

注(2) 職員が除染等を実施して費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。

注(3) 複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。

注(4) 経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。

注(5) 金額については、平成25年5月15日現在で集計している。

注(6) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。

注(7) 那須塩原市の「自治体等の自主財源等その他」欄に文部科学省の補助金、厚生労働省の補助金を活用して除染等を実施した公立学校及び保育所が含まれている。

別表24 群馬県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）

（単位：施設数、円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
高崎市	保育所	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	幼稚園	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	小学校	10	0	0	0	0	10	2,409,750	0	0	2,409,750
	中学校	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	公園	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桐生市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	8	8	24,239	0	0	0	0	0	0	24,239
	中学校	6	6	22,743	0	0	0	0	0	0	22,743
	公園	3	2	44,100,000	0	0	0	0	1	787,500	44,887,500
	民家	5	0	452,222	0	0	0	0	5	2,172,778	2,625,000
太田市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	4	0	0	0	0	4	532,600	0	0	532,600
	中学校	6	0	0	0	0	6	687,400	0	0	687,400
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沼田市	保育所	2	2	480,480	0	0	0	0	0	0	480,480
	幼稚園	1	1	2,639,547	0	0	0	0	0	940,953	3,580,500
	小学校	12	10	24,512,817	0	0	2	1,490,000	0	79,040	26,081,857
	中学校	7	3	2,341,024	0	0	4	3,727,000	0	650,359	6,718,383
	公園	2	2	5,061,000	0	0	0	524,000	0	0	5,585,000
	民家	222	219	10,164,584	0	0	3	345,000	0	450	10,510,034
館林市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	1	0	0	0	0	0	0	1	12,000	12,000
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	11,000	11,000
	公園	1	0	0	0	0	0	0	1	116,000	116,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渋川市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	7	0	0	0	0	6	433,440	1	1,050,000	1,483,440
	中学校	1	0	0	0	0	1	154,455	0	0	154,455
	公園	1	0	0	0	0	1	493,500	0	0	493,500
	民家	5	0	0	0	0	5	248,200	0	0	248,200
富岡市	保育所	2	0	0	0	0	1	846,000	1	2,194,800	3,040,800
	幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	1	2,677,500	2,677,500
	小学校	9	0	0	0	0	9	5,000,000	0	518,400	5,518,400
	中学校	2	0	0	0	0	0	0	2	928,600	928,600
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安中市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	8	0	0	0	0	7	1,911,000	1	53,550	1,964,550
	中学校	2	0	0	0	0	2	1,155,000	0	0	1,155,000
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みどり市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	53	43	640,500	0	0	0	0	10	84,000	724,500
下仁田町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	1	1	10,769	0	0	0	0	0	0	10,769
	民家	40	40	2,071,939	0	0	0	0	0	38,689	2,110,628

(単位：施設数、円)

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								金額計
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
中之条町	保育所	1	0	0	0	0	1	17,000	0	0	17,000
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	69,300	69,300
	公園	5	5	3,870,930	0	0	0	0	0	0	3,870,930
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野原町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	0	0	0	0	1	210,000	0	0	210,000
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高山村	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	1	1	2,214,294	0	0	0	0	0	15,252	2,229,546
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東吾妻町	保育所	3	0	0	0	0	0	0	3	19,257	19,257
	幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	1	3,048	3,048
	小学校	2	0	0	0	0	0	0	2	3,891	3,891
	中学校	3	0	0	0	0	0	0	3	6,939	6,939
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	13	13	112,484	0	0	0	0	0	0	112,484
片品村	保育所	2	0	0	0	0	2	7,570,500	0	0	7,570,500
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川場村	保育所	1	1	13,450,613	0	0	0	0	0	579,390	14,030,003
	幼稚園	1	1	11,376,618	0	0	0	0	0	3,929,540	15,306,158
	小学校	1	1	48,490,507	0	0	0	0	0	15,816,320	64,306,827
	中学校	1	1	111,854,371	0	0	0	0	0	34,316,129	146,170,500
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昭和村	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	1	0	0	0	0	1	1,000	0	0	1,000
	民家	39	0	0	0	0	39	454,000	0	0	454,000
大泉町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	0	0	1	50,000	0	0	50,000
	公園	2	0	0	0	0	2	42,000	0	0	42,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県合計	保育所	12	3	13,931,093	0	0	5	8,433,500	4	2,793,447	25,158,040
	幼稚園	10	2	14,016,165	0	0	6	210,000	2	7,551,041	21,777,206
	小学校	62	19	73,027,563	0	0	38	11,776,790	5	17,533,201	102,337,554
	中学校	33	10	114,218,138	0	0	16	5,773,855	7	35,982,327	155,974,320
	公園	24	11	55,256,993	0	0	11	1,060,500	2	918,752	57,236,245
	民家	377	315	13,441,729	0	0	47	1,047,200	15	2,295,917	16,784,846

注(1) 市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。

注(2) 職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。

注(3) 複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。

注(4) 経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。

注(5) 金額については、平成25年5月15日現在で集計している。

注(6) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。

別表25 埼玉県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）

（単位：施設数、円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
川越市	保育所	12	0	0	0	0	12	250,749	0	0	250,749
	幼稚園	2	0	0	0	0	2	41,791	0	0	41,791
	小学校	30	0	0	0	0	27	564,182	3	52,500	616,682
	中学校	22	0	0	0	0	14	292,538	8	57,225	349,763
	公園	15	0	0	0	0	14	313,435	1	462,232	775,667
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
熊谷市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	20	0	0	13	1,423,448	7	1,104,469	0	0	2,527,917
	中学校	8	0	0	6	827,206	2	10,947	0	0	838,153
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川口市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	24	0	0	0	0	0	0	24	254,100	254,100
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所沢市	保育所	5	0	0	0	0	5	4,633,586	0	186,798	4,820,384
	幼稚園	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	小学校	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	中学校	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	公園	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0
	民家	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
飯能市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	小学校	3	0	0	0	0	0	0	3	399,000	399,000
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	公園	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
春日部市	保育所	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	6	0	0	0	0	0	0	6	125,000	125,000
	中学校	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深谷市	保育所	6	0	0	0	0	0	0	6	2,848	2,848
	幼稚園	5	0	0	0	0	0	0	5	30,090	30,090
	小学校	13	0	0	0	0	0	0	13	207,384	207,384
	中学校	8	0	0	0	0	0	0	8	138,184	138,184
	公園	8	0	0	0	0	0	0	8	26,476	26,476
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上尾市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	8	0	0	8	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000
	中学校	8	0	0	8	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
草加市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	1	0	0	0	0	1	1,021,125	0	0	1,021,125
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
越谷市	保育所	3	0	0	3	210,000	0	2,114,000	0	0	2,324,000
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	54	0	0	54	5,194,000	0	2,114,000	0	0	7,308,000
	中学校	35	0	0	35	2,982,000	0	2,114,000	0	0	5,096,000
	公園	1	0	0	1	76,000	0	0	0	0	76,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
蕨市	保育所	3	0	0	3	322,875	0	0	0	63,021	385,896
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	6	0	0	6	645,750	0	0	0	0	645,750
	中学校	3	0	0	3	322,875	0	0	0	0	322,875
	公園	18	0	0	18	1,937,250	0	0	0	0	1,937,250
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戸田市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	7	0	0	7	1,461,250	0	0	0	0	1,461,250
	中学校	5	0	0	5	622,300	0	0	0	0	622,300
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入間市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	小学校	11	0	0	0	0	0	0	11	71,400	71,400
	中学校	5	0	0	0	0	0	0	5	90,300	90,300
	公園	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朝霞市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	1	525,000	0	0	0	0	525,000
	公園	2	0	0	2	735,000	0	0	0	0	735,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新座市	保育所	4	0	0	0	0	0	0	4	94,500	94,500
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	11	0	0	0	0	0	0	11	1,323,392	1,323,392
	中学校	6	0	0	0	0	0	0	6	721,850	721,850
	公園	1	0	0	0	0	0	0	1	6,960	6,960
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久喜市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	1	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北本市	保育所	3	0	0	0	0	0	0	3	76,277	76,277
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	8	0	0	0	0	0	0	8	203,406	203,406
	中学校	4	0	0	0	0	0	0	4	101,703	101,703
	公園	10	0	0	0	0	0	0	10	254,258	254,258
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八潮市	保育所	1	0	0	1	483,000	0	0	0	0	483,000
	幼稚園	8	0	0	0	0	8	700,000	0	389,000	1,089,000
	小学校	4	0	0	4	3,523,056	0	0	0	0	3,523,056
	中学校	2	0	0	2	1,704,894	0	0	0	0	1,704,894
	公園	73	0	0	72	27,625,500	0	0	1	682,500	28,308,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富士見市	保育所	2	0	0	0	0	0	0	2	347,126	347,126
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	5	0	0	0	0	0	0	5	944,681	944,681
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	135,763	135,763
	公園	1	0	0	0	0	0	0	1	135,763	135,763
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三郷市	保育所	13	4	5,615,400	9	7,148,400	0	0	0	0	12,763,800
	幼稚園	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0
	小学校	21	15	33,335,130	6	9,608,340	0	0	0	0	42,943,470
	中学校	8	4	15,781,500	4	8,001,000	0	0	0	0	23,782,500
	公園	88	52	60,587,983	19	15,451,949	15	13,410,655	2	15,120,778	104,571,365
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施設 数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
坂戸市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	11	0	0	0	0	0	0	11	89,843	89,843
	中学校	5	0	0	0	0	0	0	5	49,912	49,912
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶴ヶ島市	保育所	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0
	中学校	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉川市	保育所	5	2	2,572,996	0	929,000	2	96,000	1	0	3,597,996
	幼稚園	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	小学校	5	2	26,412,682	3	6,048,000	0	0	0	0	32,460,682
	中学校	3	1	11,736,107	2	11,296,000	0	0	0	0	23,032,107
	公園	14	6	31,689,040	3	12,323,000	0	0	5	0	44,012,040
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふじみ野市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	2	0	0	1	515,970	1	474,385	0	0	990,355
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三芳町	保育所	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	5	0	0	0	0	0	0	5	37,249	37,249
	中学校	3	0	0	0	0	0	0	3	22,349	22,349
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
毛呂山町	保育所	1	0	0	1	99,750	0	0	0	0	99,750
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	4	0	0	4	158,550	0	0	0	0	158,550
	中学校	2	0	0	2	87,150	0	0	0	0	87,150
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滑川町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	小学校	3	0	0	0	0	0	0	3	31,950	31,950
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	10,168	10,168
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小川町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	38,480	38,480
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩山町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	2	0	0	2	210,000	0	0	0	0	210,000
	中学校	1	0	0	1	105,000	0	0	0	0	105,000
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県合計	保育所	62	6	8,188,396	17	9,193,025	19	7,094,335	20	770,570	25,246,326
	幼稚園	34	0	0	0	0	14	741,791	20	419,090	1,160,881
	小学校	264	17	59,747,812	107	32,372,394	55	4,803,776	85	3,485,805	100,409,787
	中学校	147	5	27,517,607	70	32,873,425	24	2,417,485	48	1,365,934	64,174,451
	公園	282	58	92,277,023	116	58,664,669	52	14,198,475	56	16,943,067	182,083,234
	民家	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

注(1) 市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。

注(2) 職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。

注(3) 複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。

注(4) 経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。

注(5) 金額については、平成25年5月15日現在で集計している。

注(6) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。

別表26 千葉県内の主な財源別による除染等の実施状況（平成24年度末現在）

（単位：施設数、円）

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
市川市	保育所	21	0	0	21	306,075	0	0	0	0	306,075
	幼稚園	20	0	0	0	0	0	0	20	28,483,547	28,483,547
	小学校	29	0	0	29	7,524,769	0	0	0	0	7,524,769
	中学校	11	0	0	10	1,917,151	0	0	1	574,350	2,491,501
	公園	60	0	0	55	8,459,441	0	0	5	1,344,000	9,803,441
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船橋市	保育所	8	0	0	8	601,902	0	0	0	0	601,902
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	57	0	0	55	71,435,805	0	0	2	70,560	71,506,365
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木更津市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市	保育所	42	38	18,629,192	0	0	0	0	4	480,693	19,109,885
	幼稚園	31	20	13,166,874	0	0	0	0	11	2,314,611	15,481,485
	小学校	48	38	303,913,675	0	0	0	0	10	221,145,285	525,058,960
	中学校	21	17	142,170,780	0	0	0	0	4	120,578,015	262,748,795
	公園	412	356	427,125,635	0	0	0	0	56	119,564,364	546,689,999
	民家	2,624	2,624	50,479,236	0	0	0	0	0	143,914,584	194,393,820
野田市	保育所	1	1	399,000	0	0	0	0	0	98,740	497,740
	幼稚園	3	0	0	3	59,000	0	0	0	0	59,000
	小学校	18	3	27,946,797	15	5,063,000	0	0	0	57	33,009,854
	中学校	9	1	23,756,504	8	3,616,000	0	0	0	0	27,372,504
	公園	77	19	77,813,450	58	81,771,000	0	0	0	0	159,584,450
	民家	1,823	0	8,671,600	1,823	82,768,000	0	0	0	5,757,244	97,196,844
成田市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	1	0	0	0	0	0	0	1	6,741,000	6,741,000
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐倉市	保育所	5	1	913,500	4	1,371,500	0	0	0	0	2,285,000
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	10	3	22,861,985	7	21,342,400	0	0	0	354,465	44,558,850
	中学校	4	1	5,320,145	3	6,520,500	0	0	0	139,855	11,980,500
	公園	35	17	8,686,620	18	14,562,900	0	0	0	630	23,250,150
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏市	保育所	40	0	432,438	40	104,790,517	0	0	0	0	105,222,955
	幼稚園	34	31	63,766,132	3	4,659,625	0	0	0	0	68,425,757
	小学校	41	15	417,547,998	26	655,097,162	0	0	0	23,309,523	1,095,954,683
	中学校	20	0	6,072,840	20	534,781,573	0	0	0	0	540,854,413
	公園	468	284	1,494,096,358	184	384,972,750	0	0	0	5,511,693	1,884,580,801
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市原市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	2	0	0	0	0	0	0	2	693,000	693,000
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

(単位：施設数、千円)											
地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
流山市	保育所	18	7	36,052,630	1	5,662,070	10	29,386,167	0	0	71,100,867
	幼稚園	9	4	24,964,658	0	0	5	27,573,115	0	0	52,537,773
	小学校	15	7	131,491,332	8	115,811,718	0	37,045,248	0	0	284,348,298
	中学校	8	6	154,591,816	2	36,747,052	0	10,426,573	0	0	201,765,441
	公園	270	208	486,853,013	59	84,837,024	3	23,245,252	0	0	594,935,289
	民家	1,577	1,577	82,284,850	0	0	0	0	0	0	82,284,850
八千代市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	1	0	0	0	0	0	0	1	24,316	24,316
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	23,835,000	23,835,000
	公園	6	0	0	0	0	0	0	6	7,287,000	7,287,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
我孫子市	保育所	19	6	4,126,181	12	7,171,243	0	0	1	1,260,319	12,557,743
	幼稚園	10	4	3,676,469	6	4,977,589	0	0	0	0	8,654,058
	小学校	13	4	119,032,571	9	137,358,096	0	0	0	6,468,970	262,859,637
	中学校	6	0	23,482,186	6	107,534,587	0	0	0	0	131,016,773
	公園	113	111	88,578,873	2	246,394	0	0	0	46,660	88,871,927
	民家	501	102	9,787,158	399	28,568,516	0	0	0	0	38,355,674
鎌ヶ谷市	保育所	1	0	168,000	0	0	0	0	1	577,500	745,500
	幼稚園	8	3	5,166,940	0	0	1	972,750	4	4,169,300	10,308,990
	小学校	3	3	229,908	0	0	0	0	0	0	229,908
	中学校	4	4	219,450	0	0	0	0	0	0	219,450
	公園	7	5	11,865,000	0	0	0	0	2	3,556,665	15,421,665
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富津市	保育所	1	0	0	0	0	0	0	1	19,605	19,605
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	3	0	0	0	0	0	0	3	66,837	66,837
	中学校	1	0	0	0	0	0	0	1	21,411	21,411
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浦安市	保育所	4	0	0	4	1,568,700	0	0	0	0	1,568,700
	幼稚園	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0
	小学校	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	中学校	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四街道市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	4	0	0	0	0	0	0	4	2,102,759	2,102,759
	中学校	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	公園	7	0	0	0	0	0	0	7	1,156,449	1,156,449
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
袖ヶ浦市	保育所	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	4	0	0	0	0	4	732,000	0	576,140	1,308,140
	中学校	2	0	0	0	0	2	1,581,000	0	421,360	2,002,360
	公園	1	0	0	0	0	1	0	0	49,350	49,350
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八街市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	9	0	0	0	0	0	0	9	570,150	570,150
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：施設数、円)

地方公共 団体名	除染等実 施施設	実施施 設数	財源別による除染等の実施状況								
			低減対策緊急補助金		震災復興特別交付税		特別交付税		地方公共団体等の 自主財源等その他		金額計
			施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	施設数	金額	
印西市	保育所	11	7	3,392,340	2	4,071,000	0	0	2	6,903,440	14,366,780
	幼稚園	9	1	6,353,821	5	10,157,000	0	0	3	7,511,088	24,021,909
	小学校	20	8	69,802,292	0	0	0	0	12	32,730,596	102,532,888
	中学校	9	3	27,825,942	0	0	0	0	6	22,739,652	50,565,594
	公園	62	62	63,593,548	0	616,000	0	0	0	30,800	64,240,348
	民家	131	0	0	131	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
白井市	保育所	6	0	53,628	0	0	6	1,076,220	0	1,435,740	2,565,588
	幼稚園	5	0	0	0	0	5	4,879,500	0	60,000	4,939,500
	小学校	9	0	11,936,963	0	0	9	49,326,086	0	54,904,236	116,167,285
	中学校	5	0	11,629,027	0	0	5	32,067,000	0	41,957,660	85,653,687
	公園	28	6	24,382,919	0	0	0	0	22	49,809,031	74,191,950
	民家	253	35	1,024,870	0	0	0	0	218	11,487,468	12,512,338
山武市	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	1	0	0	1	101,850	0	0	0	0	101,850
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栄町	保育所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	4	0	0	0	0	0	0	4	63,000	63,000
	民家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県合計	保育所	178	60	64,166,909	92	125,543,007	16	30,462,387	10	10,776,037	230,948,340
	幼稚園	143	63	117,094,894	31	19,853,214	11	33,425,365	38	42,538,546	212,912,019
	小学校	239	81	1,104,763,521	112	942,197,145	13	87,103,334	33	349,117,184	2,483,181,184
	中学校	112	32	395,068,690	58	691,218,713	7	44,074,573	15	210,267,303	1,340,629,279
	公園	1,637	1,068	2,682,995,416	431	646,901,314	4	23,245,252	134	189,060,352	3,542,202,334
	民家	6,909	4,338	152,247,714	2,353	116,396,516	0	0	218	161,159,296	429,803,526

注(1) 市町村以外の者が市町村の除染実施計画に基づき除染を実施した場合も当該市町村において集計している。

注(2) 職員が除染等を実施していて費用が発生していない場合は、件数のみ計上しているが、施設の維持管理等の一環として除染等を行っている場合は、除染等と区別がつかないことなどから、件数も計上していない。

注(3) 複数の財源を用いている場合は、金額の大きい財源において件数を計上している。

注(4) 経費を除染等を実施した施設ごとに区分できない場合は、経費をまとめて計上している場合がある。

注(5) 金額については、平成25年5月15日現在で集計している。

注(6) 特別交付税及び震災復興特別交付税の金額については、会計検査院が県及び市町村から提出を受けた調書に基づき集計している。